

PAI 2017

Relatório final

Sumário

Apresentação	3
Introdução.....	4
Ações por eixo, objetivos estratégicos e unidades de planejamento	Erro! Indicador não definido.
Processo de monitoramento	8
Resultado da análise das ações realizadas em 2017.....	9
Anexos	19

Apresentação

Este documento contém um resumo das atividades de monitoramento realizadas no Plano de Ação Institucional PAI-UFPE-2017, bem como a descrição da execução das ações planejadas.

No ano de 2017 o planejamento foi feito usando a Plataforma SIGAPLAN, disponível no sistema acadêmico da UFPE, o sistema SIGA e, o monitoramento foi planejado para usar o sistema redmine, o que ocorreu parcialmente.

O plano foi construído pelos diversos gestores da instituição incluindo pró-reitores, diretores de centros e de órgãos suplementares e de seus diversos colaboradores.

Tanto o Plano como o monitoramento do mesmo foi coordenado pela DAP/PROPLAN.

1. Introdução

O PAI é um tipo de planejamento que vem sendo executado pela UFPE há mais de 6 anos, mas foi a partir do planejamento do ano 2012 que houve um maior envolvimento da comunidade de gestores da UFPE, o que vem ocorrendo sistematicamente.

Estágio de implementação do planejamento estratégico

Como o PAI está alinhado ao PDI que por sua vez está alinhado ao PEI consideramos que a implementação do Plano estratégico está sendo realizada, conforme previsto. Entretanto carece de ações mais eficazes de monitoramento.

O Plano de Ação da UFPE para o ano de 2017 foi dividido em 9 eixos temáticos e um total de 917 ações foram planejadas. Esta elevada quantidade de ações, se deve ao fato de que todos os gestores, pró-reitores, diretores de centros acadêmicos, chefes de departamento acadêmico além de todos os Órgãos Suplementares, tais como a TVU, Editora, Bibliotecas, entre outros, relacionaram as demandas de todas as suas necessidades, mesmo sabendo que seria impossível realizá-las no ano de 2017.

As ações para cada um dos eixos foram, frequentemente, definidas de forma coletiva, sob o coordenação de um gerente de cada Unidade de Planejamento- UP. Cabe ressaltar que a forma coletiva de decisão não se resume a reunião específica para este fim, mas de forma continuada e sistemática, ela se dá a partir das decisões dos órgãos colegiados da Universidade, quando são realizados processos de avaliação e definidas ações de melhoria.

O PAI-2017 contou com a participação efetiva de 39 coordenadores de Unidades de Planejamento e 287 gerentes de ação, com o planejamento de 917 ações.

Logo no início do ano 2017 ficou definido pela administração central que todas as ações relacionadas a projetos e obras seriam administradas diretamente pela SINFRA-Superintendência de Infra-estrutura e que não seriam consideradas as ações do Eixo 8 de todas as demais unidades de planejamento, a não ser que fossem realizadas pelos Centros Acadêmicos com os recursos do MODALOC-Modelo de Alocação de Recursos descentralizados para os Centros Acadêmicos.

2. Ações por eixo, objetivos estratégicos e Unidades de planejamento

Considerando a distribuição das ações segundo os eixos temático do PAI 2017, os dados do Quadro 1 a seguir inserido revelam, mais uma vez a concentração das ações no eixo 8 infraestrutura com 47,7% das ações.

O conceito de ação operacional se refere a ação corriqueira do setor e que portanto não deveriam constar no PAI.

Quadro 1: Ações Planejadas no PAI 2017 da UFPE, segundo eixos temáticos

Eixos Temáticos do PAI 2017	Tipo de ação			
	Não-Operacional	Operacional	Total do Eixo	Total %
1. Formação Acadêmica	53	24	77	8,2
2. Internacionalização	22	1	23	2,4
3. Pesquisa, Inovação, Extensão e Cultura	83	28	111	11,8
4. Meio Ambiente, Acessibilidade e Sustentabilidade	14	8	22	2,3
5. Gestão	93	23	116	12,4
6. Pessoas, Saúde e Qualidade de Vida	46	13	59	6,3
7. Vida Estudantil	8	6	14	1,5
8. Infraestrutura e Segurança	Não foram categorizadas		448	47,7
9. Informação e Comunicação	49	20	69	7,3
Total do PAI 2017	368	123	939	100

Analisando as ações do PAI 2017 segundo os objetivos estratégicos do PEI, o Quadro 2 ilustra a concentração de ações no objetivo estratégico 15. Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura física da universidade, com 51 % das ações planejadas.

Quadro 2: Ações Planejadas no PAI 2017 da UFPE, segundo objetivos estratégicos do PEI

Objetivo Estratégico do PEI 2014-2027	Não-Operacional	Operacional	Total de ações
1. Tornar a UFPE uma das melhores universidades do mundo	16	7	23
2. Consolidar e expandir a interiorização	2	-	2
3. Desenvolver a educação mediática	11	-	11
4. Promover a expansão de cursos garantindo a qualidade	31	7	38

5. Institucionalizar uma política de acompanhamento e redução de retenção e evasão na graduação	6	7	13
6. Institucionalizar uma política de internacionalização	22	1	23
7. Viabilizar a integração da universidade com a sociedade, dentro de um programa de pesquisa, extensão e inovação	80	24	104
8. Promover uma política de sustentabilidade	13	4	17
9. Implantar uma política de resgate preservação e acesso à cultura	1	4	5
10. Implantar uma política de avaliação (interna e externa) em todas as instâncias	5	1	6
11. Redefinir a política de contratação de pessoal (docentes e técnicos) para garantir a excelência da instituição	15	6	21
12.a Ser referência na gestão e governança institucional	71	16	87
12.b Ser referência na gestão e governança de tecnologia da informação e comunicação	20	1	21
13. Aperfeiçoar o programa de capacitação de pessoal (docentes e técnicos) para garantir a excelência da instituição	28	8	36
14. Oferecer condições de acesso, permanência e conclusão exitosa da formação acadêmica de todos os estudantes	8	7	15
15. Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura física da universidade			479
16. Desenvolver a gestão da informação e implantar sistemas integrados de informação e comunicação robustos e consistentes que abranjam todas as áreas da instituição	28	10	38
Total do PAI 2017	368	123	939

Por outro lado, muitas UP's inserem no Plano Anual ações corriqueiras, do dia a dia da unidade, que denominamos "ações operacionais", as quais não são monitoradas pela PROPLAN. Considerando essas observações podemos então contabilizar para o PAI 2017 um total de 368 ações do tipo "não operacional" e mais as 48 ações do Eixo 8 da SINFRA, totalizando 416 ações para o PAI 2017 da UFPE

O Quadro 3 a seguir inserido mostra a quantidade de ações planejadas segundo unidade de Planejamento destacando-se as ações planejadas do Eixo 8 de cada UP, bem como as ações operacionais e não operacionais..

Quadro 3: Ações Planejadas no PAI 2017 da UFPE, por UP , destacando-se as ações do Eixo 8, com indicação se a ação é do tipo "operacional"

UP	EIXO 8	Outros eixos		Total
		Não Operacional	operacional	
CAC	22	3	3	28
CAp	6	-	9	15
CAV	20	28	2	50
CB	40	4	8	52
CCEN	21	7	1	29
CCJ	20	-	2	22
CCS	60	75	14	149
CCSA	19	2	-	21
CFCH	7	5	-	12
CIn	6	7	-	13
CTG	21	5	3	29
DEQ-CTG	8	4	1	13
GR	1	6	-	7
NTI	32	15	2	49
NTVRU	2	3	2	7
POSITIVA	3	13	3	19
PROACAD	10	37	12	59
PROAES	6	25	17	48
PROCIT	1	26	-	27
PROEXC	-	15	9	24
PROGEPE	-	17	4	21
PROGEST	2	22	-	24
PROPESQ	4	21	10	35
PROPLAN	-	4	-	4
SIB	89	24	21	134
SINFRA	48	-	-	48
Total	448	368	123	939

3. Processo de monitoramento

O monitoramento foi feito usando a plataforma redmine e, durante o ano foram realizadas Reuniões de monitoramento com um conjunto de gestores além de cobranças sistemáticas pela equipe da DAP/PROPLAN. Como nem todos os gerentes de ação alimentaram o redmine foi feita uma cobrança direta através de telefonemas, memorandos e processos adotando-se planilhas Excel em muitos casos

Ocorreram duas reuniões de monitoramento com os representantes da administração uma em agosto e outra em dezembro. Essas reuniões de equipe são convocadas pelo reitor, conforme pode-se verificar no que foi denominado “Seminário de Equipe”, realizado em agosto de 2017.

CONSTRUINDO A RELEVÂNCIA DA UFPE RUMO AOS 80 (200) ANOS II SEMINÁRIO DE EQUIPE DIA 04 AGOSTO 2017

Em breve, a UFPE irá mais uma vez ao Teatro Santa Isabel para pedir a confiança da Sociedade nos seus 80 anos e, em especial, nos 200 anos da nossa Faculdade de Direito. Essa confiança passa por sermos capazes de nos mostrar relevantes nos dez anos que virão, como o fizemos nos dez anos que passaram. Ser relevante significa formarmos nossos estudantes com qualidade, ética e visão cidadã; realizarmos pesquisas e inovarmos em áreas estratégicas para o país e a região, que contribuam para melhorar a vida das pessoas; daí a importância dos projetos e ações de extensão que marcam nosso compromisso social; e nesse contexto, exercermos nossa solidariedade internacional cooperando com as melhores universidades do mundo.

Dia 04 AGOSTO DE 2017

EFICIÊNCIA DA GESTÃO INSTITUCIONAL PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE QUALIDADE

09:00 h – Abertura- Anísio e Flor – Síntese do I Seminário
09:30 h – Diretoria LGBT – Luciana Vieira – Formulando Políticas LGBT UFPE
10:00 h - Instituto Futuro – Maria de Jesus (Juju) – Ética e Transversalidade
10:30 h – Ouvidoria – Ivan Melo – Ética e Sociedade
11:00 h – SSI – Armando Nascimento – Cuidando da Segurança Universitária
11:30 h – Fade - Mauricio Assuero - Gestão de projetos estratégicos de pesquisa
12:00 h – Debate
12:30 h – Almoço
14:30 h – Proplan - Thiago Galvão – Perspectivas Orçamento 2017 e 2018
15:00 h – Progest - Niedja Paula Eficiência dos modelos de compras e processos
15:30 h – Procit – Décio Fonseca – Sistemas de Comunicação em era digital
16:00 h – Intervalo
16:30 h – Debates e Síntese das ações para 2017.2
17:30 h – Encerramento

adiada para 18/8

4. Resultado da análise das ações realizadas em 2017

O controle financeiros das ações do PAI ainda não é possível ser realizado mas, o demonstrativo dos recursos descentralizados para Centros e Departamentos acadêmicos, através do MODALOC no ano 2017, podem ser verificados no Quadro de onde é possível constatar o elevado percentual(no mínimo 92,3% no Cebtro de Educação) , dos valores empenhados.

Quadro 4 - Demonstrativo do Modaloc da UFPE, por Centro Acadêmico - Previsto e realizado - 2017

Centro	Provisão do Modelo ¹			Total Empenhado ²			% Empenhado do Centro	% Empenhado do Departamento	% Empenhado do Total
	Centro	Departamento	Total	Centro	Departamento	Total			
CAA	151.197,10	-	151.197,10	143.466,14	-	143.466,14	94,89	-	94,89
CAC	248.681,41	251.418,27	500.099,67	248.681,34	251.417,95	500.099,29	100,00	100,00	100,00
CAV	173.728,36	-	173.728,36	168.728,40	-	168.728,40	97,12	-	97,12
CCB	324.625,49	335.507,64	660.133,13	324.253,93	335.371,29	659.625,22	99,89	99,96	99,92
CCEN	154.276,64	310.078,29	464.354,93	154.273,66	308.802,51	463.076,17	100,00	99,59	99,72
CCJ	68.456,69	34.618,61	103.075,29	68.454,30	34.592,02	103.046,32	100,00	99,92	99,97
CCS	424.061,61	875.160,42	1.299.222,02	424.001,57	869.211,37	1.293.212,94	99,99	99,32	99,54
CCSA	132.685,14	132.953,90	265.639,03	132.076,95	132.753,15	264.830,10	99,54	99,85	99,70
CE	84.225,35	84.225,35	168.450,71	75.391,78	79.801,30	155.193,08	89,51	94,75	92,13
CFCH	130.949,50	132.089,75	263.039,25	130.616,66	123.017,72	253.634,38	99,75	93,13	96,42
CIN	209.827,15	-	209.827,15	206.326,56	-	206.326,56	98,33	-	98,33
CTG	341.579,55	529.325,97	870.905,52	341.492,99	528.653,57	870.146,56	99,97	99,87	99,91
Total	2.444.293,98	2.685.378,18	5.129.672,16	2.417.764,28	2.663.620,88	5.081.385,16	98,91	99,19	99,06

1- Fonte CIG/PROPLAN; 2 - Tesouro Gerencial

Especialmente sobre as 46 ações relativas a projetos e obras, sob a responsabilidade da SINFRA, o resultado em dezembro de 2017 encontra-se detalhado nos Quadros 5 e 6.

Quadro 5 : Ações de Projetos e Obras em 2017

TIPO	Qtd PAI 2017	Concluída	Em andamento	Parada	Não Iniciada	% realizado
Obras em Andamento	18	8	9	1	0	94,1
Projetos Executivos em Andamento	7	1	6	0	0	100
Obras FINEP	3	0	0	0	3	0
Obras a iniciar	4	0	2	0	2	50
Total	32	9	17	1	5	81,2

Quadro 6: Ações de OBRAS E PROJETOS A LICITAR em 2017

TIPO	Qtd PAI 2017	Já Licitada	Em andamento	Parada	Não Iniciada	% realizado
Obras a licitar em 2017	9	2	2	0	5	44
Projetos Complementares a licitar em 2017	5	0	0	0	5	0
Total	14	2	2	0	10	28,6
RESUMO						
PROJETOS/OBRAS	46	11	19	1	15	65,2

Vale a pena destacar que as ações em andamento em dezembro/2017 não estavam previstas para conclusão em 2017 e, por esta razão são consideradas realizadas dentro do cronograma. Desta forma a conclusão é de que 65,2% do Plano de Projetos e Obras da SINFRA para 2017 foi realizado.

Analisando as ações planejadas segundo o percentual realizado, os dados apresentados nos Quadros 7 e 8 ilustram as ações por Unidade de Planejamento separando o Eixo 8 dos demais eixos.

**Quadro 7: Distribuição das ações planejadas no PAI 2017, do Eixo 8 (infraestrutura),
segundo percentual realizado, por Unidade de Planejamento -UP**

UP	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	100%	não monitorado	Total geral	% realizado 50% ou mais
CAC	9	1	3	1		1	1	1		2		1		20	30%
CAP	3	1												4	0%
CAV	5		2			2	1		1			1		12	42%
CB	14	6	1		1	2	1	3		1	1	8		38	42%
CCEN	9		1	2	1					1		1		15	13%
CCJ	10		2		1	3					1	3		20	35%
CCS	18		1		1	3	2	3			4	8	8	48	50%
CCSA	11		2	1	2	2								18	11%
CFCH	1	2				3	1							7	57%
CIN	1				1							1		3	33%
CONNECT	2				1							1		4	25%
CTG	21			1								2		24	8%
NEFD	1	1	1	1										4	0%
NTI	7	7	4	1	2							10		31	32%

NTVRU		1										1		2	50%
POSITIVA			1									1		2	0%
PROACAD		1		2			1	1				1		6	50%
PROAES	1													1	0%
PROCIT			1											1	0%
PROGEST	1													1	0%
PROPESQ	2											2		4	50%
SIB	71	3	2	1								11		88	12%
SINFRA	16											11+19(*)		46	65,20%
Total geral	203	23	21	10	10	16	7	8	1	4	6	82	8	399	33,10%

(*)obras em andamento

**Quadro 8: Distribuição das ações planejadas no PAI 2017, exceto o Eixo 8 (infraestrutura),
segundo percentual realizado, por Unidade de Planejamento -UP**

UP	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	66%	70%	80%	90%	100%	não monitorado	Total geral	% realizado 50% ou mais
CAC		1	1	1						1		2		6	50%
CAP	3	1										5		9	55%
CAV	10			1		5	1			2	1	10		30	63%
CB	6			3		1			1			1		12	25%
CCEN	1			1		1				1		3		7	71%
CCJ						2								2	100%
CCS	22	5	4	5	4	4	3		2	6	2	28	6	91	53%
CCSA	1											1		2	50%
CFCH	3	2										3		8	37%
CIN	4											2		6	33%
CONNECT	11				1							3		15	20%
CTG	3		2	1		1						5		12	50%

GABINETE REITOR						2			3		1	1		7	100%
NEFD	10	1		1		2						5		19	37%
NTI	2	3		2	3	2	3	2	1			2	1	21	50%
NTVRU	1			1		1	1							4	50%
POSITIVA	3			1	1	2	1		2	1		6		17	70%
PROACAD	4			1		1	1		2	3	3	12	7	34	81%
PROAES	2			2	2	4	1		2	4	1	9		27	77%
PROCIT	4	4	3			2			6	6	1	1		27	59%
PROEXC	3	1	1	1	2	1			1	4	3	11		28	71%
PROGEPE	1		1		1	3	2		4	1		7		20	85%
PROGEST	6	1	1	1		1			2	3	2	14		31	71%
PROPESQ	16	7	2	1	2							2	1	31	7%
PROPLAN	2											2		4	50%
SIB	27	4	1	5	1	2	1			2		1	8	52	14%
Total geral	145	30	16	28	17	37	14	2	26	34	14	136	23	522	53%

Especialmente quanto às ações definidas como prioritárias pelo reitor, os dados apresentados no Quadro 9 mostram a situação de cada uma das ações planejadas.

Quadro 9: Situação das ações definidas como prioritárias pelo reitor

AÇÕES	AÇÕES DO PAI	Responsável	Situação em dezembro/2017 % realizado
FORMAÇÃO ACADÊMICA			
1. Bacharelados Interdisciplinares	04.01.PROACAD.32: BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES	PAULO GOES	Projeto de um BI pronto devendo ser criado em GOIANA.
2. Reestruturação da EAD	04.01.PROACAD.22.DDE: ACOMPANHAMENTO DO ENSINO À DISTÂNCIA	PAULO GOES / ELETA	100%
3. Consolidação do NUCLI – Elaboração da Política Linguística	04.01.PROACAD.33: CONSOLIDAÇÃO DO NUCLI - ELABORACAO DA POLITICA LINGUISTICA	NONA / EVA	Em andamento
4. Implantação dos COILs	04.01.PROACAD.34: IMPLANTAÇÃO DOS COILS	PAULO GOES / NONA	Em andamento
5. Reestruturação dos modelos de gestão dos cursos graduação	04.01.PROACAD.35: REESTRUTURAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO DOS CURSOS GRADUAÇÃO	PAULO GOES	Proposta realizada para curso de medicina e proposta em elaboração para odontologia
	14.07.PROAES.03: SAÚDE DO ESTUDANTE	ANA CABRAL	100%
	12A.05.PROAES.09: BENEFÍCIOS À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL PARA A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	ANA CABRAL / ALBA	90%
	12A.05.PROAES.08: AUXÍLIO EVENTOS (TRABALHOS CIENTÍFICOS, ESPORTE, LAZER E CULTURA)	ANA CABRAL / ARY	57%
	12A.05.PROAES.07: FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R.U.	ANA CABRAL / MARILDA	70%
	12.A.05.PROAES.03: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	ANA CABRAL / ALBA	100%
	14.07.PROAES.04: AMPLIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	ANA CABRAL / ROSÂNGELA	40%
	16.09.PROAES.01: CONTROLE DE ACESSO DOS ESTUDANTES AO RU	ANA CABRAL / MARILDA	30%

	07.03.PROAES.01: CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ANA/ED. FÍSICA / ROSÂNGELA	80%
	05.01.PROAES.02: AUXÍLIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA, PROFISSIONAL E REDUÇÃO DA RETENÇÃO E EVASÃO NA GRADUAÇÃO	ALEXANDRA / MARCELO / VERA	100%
7.Catálogo Cultura e vida cultural nos campi....museus, orquestra	07.03.PROEXC.20:CATÁLOGO"PANORAMA DO PATRIMONIO ARTISTICO DA UFPE".	CHRISTINA / LUIZ REIS	100%
8.UNATI E PROIDOSO em articulação com a pós de Gerontologia	07.03.PROEXC.09: UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE	CHRISTINA / ANA PAULA	100%
9. Portal do estágio	01.01.PROACAD.09.DGA: PORTAL DE ESTÁGIO	DÉCIO/LAURA	80%
10.Editais Unidades Reitoria (multiusuários, livro didático...)	15.08.SIB.01: REALIZAR AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS, DIGITAIS E BASES DE INFORMAÇÕES	ELILSON / ELETA	30%
11.Avaliação da Pós-Graduação (procedimentos)	10.Avaliação da Pós-Graduação (procedimentos)	ERNANI / TEREZA	Em andamento
12.Mapeamento laboratórios de pesquisa Propesq	11.Mapeamento laboratórios de pesquisa Propesq	ERNANI / PAULO	Em andamento
13.CAPPE – Positiva	12.CAPPE – Positiva	SOLANGE / ANA CRISTINA	Em andamento
14.NAP – Proplan et all	07.03.PROPEAQ.12: Núcleo de Apoio ao Pesquisador	THIAGO/ LIDIA	100%
15.Estruturação local do novo marco C,T&I(Fade et all)	14.Estruturação local do novo marco C,T&I(Fade et all)	SOLANGE / SÉRGIO	Em andamento
16.Estruturação do Centro Integrado de Saúde – SIS	15.Estruturação do Centro Integrado de Saúde – CIS	PAULO / NICODEMOS	Em andamento
17.Projetos em rede internacionais (Arizona, Suécia, Brafitec, Erasmus, Capes-Coffecub)	06.02.DRI.01: INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFPE	NONA / ENIVALDO	Em andamento
18.Visibilidade Internacional da UFPE (Tordesilhas, Forges, CRES, Missões..) e	17.Visibilidade Internacional da UFPE (Tordesilhas, Forges, CRES, Missões..) e também	NONA / ANÍSIO	A definir

também pelos Institutos América Latina, Ásia, África, Futuro)	pelos Institutos América Latina, Ásia, África, Futuro)		
19.Projeto CAPES ANDIFES Internacional	É o projeto + ciência + desenvolvimento?	Ernani	realizado
EFICIÊNCIA DA GESTÃO			
20.Eficiência gestão : Sipac + modelo gestão compras reitoria – centros	16.09.PROCIT.16: IMPLANTAR SIPAC	DÉCIO / SHIRLEY	80%
22.Sistemas : SIGASA + RH + Internacional		DÉCIO / SHIRLEY	Dentro do cronograma
23.Política de Informação e Comunicação da UFPE (Portal da UFPE, inclui pesquisa clima organizacional) + Sinalização....+++ redesenho INCAMPUS)	12A.09.PROCIT.06: DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E T.I.	DÉCIO / ROSÂNGELA	20%
	PORTAL UFPE	DÉCIO / ROSÂNGELA	80%
	PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	CRISTINA RAPOSO / SÔNIA	100% realizado com técnicos
	SINALIZAÇÃO	PAULO / ÉRICA	Não realizado
	REDESENHO INCAMPUS	PAULO CUNHA/VITÓRIA	Não realizado
21.Infraestruturas : Obras e manutenção (redesenho)	20.Infraestruturas : Obras e manutenção (redesenho)	SILMARA	
24.Alinhamento PAI + PDI REVISADO E A ELABORAR + PEI 2027)	23.Alinhamento PAI + PDI REVISADO E A ELABORAR + PEI 2027)	CRISTINA RAPOSO / SOLANGE	100%
PESSOAS			
25.Qualidade de Vida dos Servidores	13.06.PROGEPE.08: PREVENÇÃO Á SAÚDE DOS SERVIDORES	SÔNIA / ROSSANA	50%
	13.06.PROGEPE.14: ACADEMIA DE COOPER / ACADEMIA UFPE	SÔNIA / ROSSANA	50%
26.Qualificação servidores docentes e técnicos	13.06.PROGEPE.17: QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TAES	SÔNIA / SILVIA	60%
27.Flexibilização da Jornada de trabalho e ponto eletrônico	13.06.PROGEPE.18: ETAPA INICIAL DO PONTO ELETRÔNICO	SÔNIA / EUGÊNIO	100%
<u>RESOLUÇÕES</u> 28. REGULAÇÃO SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICOS	CONCURSOS	TEREZA " APROVADO"	100% e já aprovado
	ATIVIDADES DOCENTES	PAULO GOES /	Minuta pronta faltando aprovação

		LENITA	do CCEPE. Considerado 90% realizado
	ESTÁGIO PROBATÓRIO	SÔNIA / LENITA	Minuta pronta faltando aprovação do CCEPE. Considerado 90% realizado
	PROGRESSÃO	SÔNIA / LENITA	Minuta pronta faltando aprovação do CCEPE. Considerado 90% realizado
	LICENÇA CAPACITAÇÃO	SÔNIA / LENITA	Minuta pronta faltando aprovação do CCEPE. Considerado 90% realizado
	ALOCAÇÃO DE VAGAS	PAULO GOES / ERNANI /CHRISTINA	Minuta pronta faltando aprovação do CCEPE. Considerado 90% realizado
29.Ouvidoria + Acessibilidade + Comissão Ética	28.Ouvidoria + Acessibilidade + Comissão Ética	LENITA / IVAN / ADRIANA	Realizado o que foi planejado
30. Políticas LGBT	29. Políticas LGBT	LUCIANA / LENITA	100%
31. Política Segurança Institucional		ARMANDO / ROSANGELA	Realizado o que foi planejado
32. Agenda Preparatória para Conferência de Córdoba			100% realizada

Segue em anexo a informação do % realizado de cada ação planejada no PAI 2017

5. Anexos

Lista das ações planejadas no PAI 2017, exceto o eixo 8, com indicação da situação em dezembro de 2017

Operacional?	UP	AÇÃO	GERENTE_DE_AÇÃO	Percentual_físico_realizado até Dez/2017
	CAC	07.03.CAC.01: REATIVAÇÃO DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO	WALTER FRANKLIN MARQUES CORREIA	100%
sim	CAC	09.07.CAC.01 - PROMOVER MAIOR INTEGRAÇÃO DO CORPO DISCENTE COM O CAC	WALTER FRANKLIN MARQUES CORREIA	30%
sim	CAC	09.09.CAC.03: HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO CAC	WALTER FRANKLIN MARQUES CORREIA	10%
sim	CAC	14.05.CAC.01: MELHORIAS NO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL ENTRE OS DEPTOS	WALTER FRANKLIN MARQUES CORREIA	100%
	CAC	14.09.CAC.01: QUALIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (LABINF) E DO LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA 1 (LEP 1)	CLEITON OLIVEIRA DA SILVA	80%
	CAC	14.09.CAC.02: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS LABS DO CAC	VIANNEY BEZERRA DOS SANTOS	20%
Sim	CAP	06.02.CAP.01: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE O CAP E ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO EM PAÍSES PARCEIROS	MADSON GOIS DINIZ	100%
Sim	CAP	07.03.CAP.01: BOLSAS INSTITUCIONAIS DE INICIAÇÃO AO ENSINO E EXTENSÃO - MONITORIA CAP	ADRIANA LETICIA TORRES DA ROSA	100%
Sim	CAP	07.03.CAP.02: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/RESIDÊNCIA DOCENTE	ADRIANA LETICIA TORRES DA ROSA	0%

Sim	CAP	07.03.CAP.03: PUBLICAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA E SEUS DESDOBRAMENTOS NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	ADRIANA LETICIA TORRES DA ROSA	100%
Sim	CAP	11.06.CAP.01:QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO	FABIANA SOUTO LIMA VIDAL	0%
Sim	CAP	12A.05.CAP.01: ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CAP	LAVINIA DE MELO E SILVA XIMENES	10%
Sim	CAP	12A.05.CAP.02: ESTRUTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO CAP	LAVINIA DE MELO E SILVA XIMENES	0%
Sim	CAP	13.06.CAP.02: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAP EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSIBILIDADE	ADRIANA LETICIA TORRES DA ROSA	100%
Sim	CAP	14.07.CAP.01:IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE ESPORTES NO CAP	MADSON GOIS DINIZ	100%
	CAV	02.01.CAV.02: ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DOS NOVOS CURSOS	DARLINDO FERREIRA DE LIMA	80%
	CAV	03.01.CAV.08: IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EAD NO CAV	DARLINDO FERREIRA DE LIMA	100%
	CAV	04.01.CAV.01: CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE	SANDRA CRISTINA DA SILVA SANTANA	90%
	CAV	04.01.CAV.05: ESTÁGIO CURRICULAR INTERPROFISSIONAL DO CAV	ANA WLADIA SILVA DE LIMA	100%
	CAV	04.01.CAV.06: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE PET SAÚDE GRADUA SUS	ANA WLADIA SILVA DE LIMA	100%
	CAV	04.01.CAV.07: SEMATIDAL - SEMANA DE APRESENTAÇÕES DE TÉCNICAS DIDÁTICAS ALTERNATIVAS	CARLOS DANIEL PEREZ	50%
	CAV	07.03.CAV.01: REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO (NPE)	MARIANA PINHEIRO FERNANDES	30%
	CAV	07.03.CAV.02: ORGANIZAÇÃO DO X SIMPÓSIO INTEGRADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE E IX CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E	MARIANA PINHEIRO FERNANDES	0%

		EXTENSÃO DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA - CAV/UFPE		
	CAV	07.03.CAV.03: CINEMA DO CAV	DILMA FERREIRA DA SILVA	0%
	CAV	07.03.CAV.04: CURSO DE CAPACITAÇÃO: PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO ÓBITO INFANTIL, FETAL E MATERNA COMO FERRAMENTA NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	SANDRA CRISTINA DA SILVA SANTANA	80%
	CAV	07.03.CAV.04:CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE APLICADA À VIGILÂNCIA-EAD	FLAVIO RENATO BARROS DA GUARDA	100%
	CAV	07.03.CAV.05: SEMANA DE APRESENTAÇÕES DE TÉCNICAS DIDÁTICAS ALTERNATIVAS	TARCILA CORREIA DE LIMA NADIA	50%
	CAV	07.03.CAV.06: CONTEINER SAÚDE - LABORATÓRIO DE IDEIAS E INOVAÇÕES	LUIZ MIGUEL PICELLI SANCHES	60%
	CAV	07.03.CAV.07: PROJETO CENTRO COLABORADOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	FLAVIO RENATO BARROS DA GUARDA	100%
	CAV	07.03.CAV.08: PROJETO PRÓ-SAÚDE CAV/UFPE	ANA WLADIA SILVA DE LIMA	100%
	CAV	07.03.CAV.09: ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PARA IMPLANTAÇÃO DO I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO ESPORTIVA	CYBELLE ROLIM DE LIMA	0%
	CAV	07.05.CAV.02: IMPLANTAÇÃO DO COMITÉ ÉTICA EM PESQUISA EM HUMANOS E DO COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA EM ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO	THAIS VASCONCELOS DE SOUZA	50%
	CAV	08.04.CAV.01: IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE	ERNANI NUNES RIBEIRO	100%
	CAV	08.04.CAV.02 : IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL	ERNANI NUNES RIBEIRO	0%
	CAV	08.05.CAV.07: CONSOLIDAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA-CAV)	ALCIDES FRANCISCO DA SILVA FILHO	0%
	CAV	12A.05.CAV.01: APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CAV	CLAUDIA ROHDE	50%

	CAV	12A.05.CAV.03: IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GERENCIA DE SERVIÇOS NO NÚCLEO DE APOIO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NATI)	ALLAN PATRICK FREIRE NASCIMENTO	0%
	CAV	12A.05.CAV.04: CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PARA O CAV	ALEXSANDRA ALEXANDRE BEZERRA	0%
	CAV	12A.05.CAV.05: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CAV	ALEXSANDRA ALEXANDRE BEZERRA	0%
	CAV	12A.05.CAV.06: CONSOLIDAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA-CAV)	ALCIDES FRANCISCO DA SILVA FILHO	0%
sim	CAV	14.07.CAV.03: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIA	MARIANE CAJUBA DE BRITTO LIRA NOGUEIRA	100%
	CAV	16.09.CAV.01 : ORGANIZAÇÃO DO VII ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E NUTRIÇÃO DO CAV/UFPE	JOAO HENRIQUE DA COSTA SILVA	0%
	CAV	16.09.CAV.02 : SEMANA DA ENFERMAGEM DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA	SUZANA DE OLIVEIRA MANGUEIRA	100%
	CAV	16.09.CAV.03: SEMANA DE BIOLOGIA	SIMEY DE SOUZA LEAO PEREIRA MAGNATA	100%
sim	CAV	16.09.CAV.04 : INFORMATIZAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS À ESCOLARIDADE GERAL DO CAV	DILMA FERREIRA DA SILVA	50%
sim	CB	05.01.CB.01.BIOQ: QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	30%
sim	CB	05.01.CB.02.BIOQ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	0%
sim	CB	05.01.CB.03.BIOQ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	0%

sim	CB	05.01.CB.04: BIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	0%
sim	CB	05.01.CB.05: BIOQ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	0%
sim	CB	05.01.CB.06: BIOQ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	30%
sim	CB	05.01.CB.07: BIOQ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	MARCIA VANUSA DA SILVA	0%
	CB	06.02.CB.01.GEN : APOIO A VINDA DE PESQUISADORES VISITANTES	ANA CHRISTINA BRASILEIRO VIDAL	50%
	CB	06.02.CB.02. GEN: MOBILIDADE DISCENTE E DOCENTE	ANA CHRISTINA BRASILEIRO VIDAL	70%
	CB	15.03.CB.01: GEN - APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS	ANA CHRISTINA BRASILEIRO VIDAL	100%
sim	CB	15.03.CB.02: GEN - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ANA CHRISTINA BRASILEIRO VIDAL	0%
	CB	15.03.CB.03: DIR - APOIO AS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS E CULTURAIS DO CB	REJANE PEREIRA NEVES	30%
	CCEN	04.01.CCEN.01: SUPORTE A CURSOS	EDUARDO PADRON HERNANDEZ	100%
	CCEN	06.02.CCEN.01. DMAT : INTERNACIONALIZAÇÃO DO DMAT	ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	100%
	CCEN	06.02.CCEN.02: DAR SUPORTE A VISITAS DE PESQUISADORES ESTRANGEIROS DE ALTO NIVEL	EDUARDO PADRON HERNANDEZ	100%
	CCEN	08.04.CCEN.01: RESIDUOS	EDUARDO PADRON HERNANDEZ	80%

	CCEN	11.05.CCEN.01: DQF - POLÍTICA PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DO DQF	GUSTAVO DE MIRANDA SEABRA	0%
	CCEN	11.05.CCEN.02: DQF - CRITÉRIOS PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NO DQF	GUSTAVO DE MIRANDA SEABRA	30%
sim	CCEN	11.06.CCEN.01:MELHORAR DEPARTAMENTO	EDUARDO PADRON HERNANDEZ	50%
sim	CCJ	09.03.CCJ.01: PASSAGENS E DIÁRIAS PARA COMEMORAÇÃO DOS 190 ANOS DA FDR	JONATHAN FELIX DE CARVALHO	50%
sim	CCJ	09.05.CCJ.01: REALIZAÇÃO DE EVENTOS ACADEMICOS E CULTURAIS PELOS 190 ANOS DA FDR	MANI CARNEIRO DA CUNHA GALINDO	50%
sim	CCS	03.01.CCS.01.DF: FINALIZAÇÃO DA REFORMA DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	GISELA ROCHA DE SIQUEIRA	80%
	CCS	04.01.CCS.03: DTO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	04.01.CCS.04: DTO - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL NO HC	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	04.01.CCS.05: DTO - FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DOS SIS	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	04.01.CCS.06: DTO - SUBMISSÃO DO APCN DA PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	DANIELA SALGADO AMARAL	40%
	CCS	04.01.CCS.07: DTO - REFORMULAÇÃO DO PROJETO PDEAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	40%
	CCS	04.01.CCS.08: DTO - APOIO À FORMAÇÃO DE PRECEPTORES DA REDE SUS, ESCOLA E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	04.01.CCS.09: PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO: GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA	ALBANITA GOMES DA COSTA DE CEBALLOS	50%
	CCS	04.01.CCS.10: REALIZAÇÃO DA JORNADA ACADÊMICA DE FARMÁCIA	ANTONIO RODOLFO DE FARIA	100%

CCS	04.01.CCS.11: SEGUIMENTO DA REFORMULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	0%
CCS	05.01.CCS.DF.02:FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO ACADÊMICO PARA MELHORIA DA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA	GISELA ROCHA DE SIQUEIRA	100%
CCS	06.02.CCS.01.DF: APRIMORAMENTO DA HOME PAGE DO CURSO DE FISIOTERAPIA - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0%
CCS	06.02.CCS.02.DF: INCENTIVO A PÓS-DOC, CURSOS, ESTÁGIOS NO EXTERIOR	DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0%
CCS	06.02.CCS.03.DF: OFERECIMENTO DE DISCIPLINAS EM LINGUA INGLESÁ	DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0%
CCS	06.02.CCS.04.DF: ESTIMULAR O PLEITO EM EDITAIS INTERNACIONAIS	DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0%
CCS	06.02.CCS.05: DTO - APOIO À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO EXTERIOR PELO DISCENTE DE TO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
CCS	06.02.CCS.06: DTO - INCENTIVO A PÓS-DOC, CURSOS, ESTÁGIOS NO EXTERIOR	DANIELA SALGADO AMARAL	0%
CCS	06.02.CCS.07.FONO: INCENTIVO AO INTERCÂMBIO DOCENTE E DISCENTE EM IES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA	20%
CCS	06.02.CCS.08.FONO: INCENTIVO AO INTERCÂMBIO DOCENTE E DISCENTE EM IES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	40%
CCS	06.02.CCS.09.MEDICINA SOCIAL: ESTIMULAR DOCENTES EM PROGRAMA DE PÓS DOUTORADO	ALBANITA GOMES DA COSTA DE CEBALLOS	80%
CCS	07.03.CCS.01: DTO - JORNADA DE DEBATES DE TERAPIA OCUPACIONAL	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
CCS	07.03.CCS.02: DTO - APOIO À PARTICIPAÇÃO DOCENTE EM EVENTOS CIENTÍFICOS	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
CCS	07.03.CCS.03: DTO - REALIZAÇÃO DA II MOSTRA CIENTÍFICA DO DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	DANIELA SALGADO AMARAL	100%

	CCS	07.03.CCS.04: DTO - APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA NO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	07.03.CCS.05: DTO - APOIO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO NO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	07.03.CCS.06.DF: FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA UNIVERSIDADE E O MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES	GISELA ROCHA DE SIQUEIRA	100%
sim	CCS	07.03.CCS.07.DF: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DO CURSO DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	0%
	CCS	07.03.CCS.08.DF: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM REDAÇÃO ESTRATÉGICA PARA PUBLICAÇÃO	DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0%
	CCS	07.03.CCS.09.DF: FORTALECIMENTO E CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	GISELA ROCHA DE SIQUEIRA	70%
	CCS	07.03.CCS.10.DF: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	60%
	CCS	07.03.CCS.11.NUTRIÇÃO: EMPRESA JÚNIOR DE NUTRIÇÃO	MARIA SURAMA PEREIRA DA SILVA	não monitorado
	CCS	07.03.CCS.12: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	80%
	CCS	07.03.CCS.13: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO.	BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA	80%
sim	CCS	07.03.CCS.14: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 1	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	0%
sim	CCS	07.03.CCS.15: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 2.	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	0%

sim	CCS	07.03.CCS.16: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 3.	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	10%
sim	CCS	07.03.CCS.17: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 4.	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	0%
sim	CCS	07.03.CCS.18: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 5.	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	0%
sim	CCS	07.03.CCS.19: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 6	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	10%
sim	CCS	07.03.CCS.20: SIS, UM EQUIPAMENTO SOCIAL À SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO ACADEMIA-SERVIÇO- COMUNIDADE. AÇÃO 7	ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO	0%
	CCS	07.03.CCS.21: VIABILIZAR A VINDA DE PROFESSORES VISITANTES.	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	70%
	CCS	07.03.CCS.22.FONO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SIGFONOAUDIOLOGIA	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	100%
	CCS	07.03.CCS.23: PESQUISA, EXTENSÃO E INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO: PET GRADUASUS	ALBANITA GOMES DA COSTA DE CEBALLOS	80%
	CCS	08.04.CCS.02: ACESSIBILIDADE	ELIZABETH DO NASCIMENTO	não monitorado
	CCS	08.04.CCS.04.DTO: APOIO À COLETA SELETIVA DE LIXO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
sim	CCS	08.04.CCS.05.DF : MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	30%
	CCS	08.04.CCS.06.DF:IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	0%
	CCS	08.04.CCS.07: RECOLHIMENTO DE DESCARTE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS DE MATERIAIS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	ELIZABETH DO NASCIMENTO	não monitorado

	CCS	08.04.CCS.08: RECOLHIMENTO DE DESCARTE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS DE MATERIAIS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	ANTONIO RODOLFO DE FARIA	100%
sim	CCS	08.04.CCS.DF.09: RECOLHIMENTO DE DESCARTE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS DE MATERIAIS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	20%
	CCS	08.06.CCS.05.DTO : PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE RELACIONADOS AO AEDES AEGYPTI	DANIELA SALGADO AMARAL	0%
	CCS	10.05.CCS.01: DTO - APOIO À AVALIAÇÃO DO CURSO PELO MEC/INEP	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	10.05.CCS.02.DF.: CRIAÇÃO DE UM SETOR DE OUVIDORIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	10%
	CCS	11.05.CCS.03: DN - CONTRATAÇÃO DE TECNICOS	EDUARDO PADRON HERNANDEZ	100%
	CCS	11.05.CCS.04.DF: AMPLIAÇÃO DE VAGAS DOCENTES	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	90%
	CCS	11.05.CCS.05.DF. - CONTRATAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA ATUAÇÃO EM ESTAGIO CURRICULAR	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	100%
	CCS	11.06.CCS.06: AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES PERMANENTES DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA E ODONTOLOGIA PREVENTIVA	NIEDJE SIQUEIRA DE LIMA	20%
	CCS	11.06.CCS.07: AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA.	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	30%
	CCS	11.06.CCS.08: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO POR MEIO DE BOLSISTA	BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA	100%
	CCS	12A.05.CCS.06: DTO - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	12A.05.CCS.07: DTO - PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	12A.05.CCS.08: FAZER CUMPRIR O REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA E	BIANCA ARRUDA MANCHESTER	100%

		OUTRAS NORMATIVAS DA PÓS GRADUAÇÃO NA UFPE.	DE QUEIROGA	
	CCS	12A.05.CCS.09: ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E FINALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO DEPARTAMENTO.	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	0%
	CCS	12A.05.CCS.10: CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE TRABALHO PARA DEFINIR PRIORIDADES PARA O DEPARTAMENTO	ANTONIO RODOLFO DE FARIA	0%
	CCS	12A.05.CCS.11: DTO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	DANIELA SALGADO AMARAL	50%
	CCS	12A.05.CCS.12: DTO - FORTALECIMENTO DA PARCERIA DO DTO COM O HC	DANIELA SALGADO AMARAL	10%
	CCS	12A.05.CCS.13: DTO - INTEGRAÇÃO INTERDEPARTAMENTAL	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	12A.05.CCS.DF.14: NORMATIZAÇÃO DO USO E ACESSO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEFISIO	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	50%
	CCS	12A.05.CCS.DF.15: GESTÃO PARTICIPATIVA NO USO DE VERBAS DO MODALOC	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	90%
	CCS	12A.05.CCS.DF.16: ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	30%
	CCS	12A.05.CCS.DF.17: CONSTRUIR O REGIMENTO INTERNO DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	80%
	CCS	12A.05.CCS.DF.18: TREINAMENTO DOS DOCENTES PARA AUTOGERENCIAMENTO DOS LABORATÓRIOS E DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	20%
	CCS	12A.05.CCS.DF.19: ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE ATRIBUIÇÕES E DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	30%
	CCS	12A.06.CCS.01.DF: PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA O PÚBLICO DA UFPE NA CLÍNICA ESCOLA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	30%

	CCS	12B.05.CCS.DF.17 CADASTRO DE SENHAS PARA OS LABORATÓRIOS ACESSAREM A HOME PAGE DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	10%
	CCS	12B.09.CCS.06:PRODUÇÃO DE VINHETAS SOBRE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	MARIA SURAMA PEREIRA DA SILVA	não monitorado
	CCS	12B.09.CCS.07: VÍDEO INSTITUCIONAL SOBRE OS 60 ANOS DE FUNDAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO	MARIA SURAMA PEREIRA DA SILVA	não monitorado
	CCS	13.06.CCS.02.DTO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	13.06.CCS.03: AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES PERMANENTES.	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	0%
	CCS	13.06.CCS.04.DTO : APOIO À CÁPACITAÇÃO DOS DOCENTES DO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	14.07.CCS.01.PPGNUTRI: ÁREA DE CONVIVENCIA	ELIZABETH DO NASCIMENTO	não monitorado
	CCS	14.07.CCS.02.DF: FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO DE FISIOTERAPIA	GISELA ROCHA DE SIQUEIRA	60%
	CCS	14.07.CCS.03.DF: AÇÕES VOLTADAS PARA O FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA	ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI	60%
	CCS	15.04.CCS. 03: ISOLAMENTO TÉRMICO - GALPÃO BLOCO B	JULIO GUILHERME GLASNER DE MAIA CHAGAS	0%
	CCS	15.04.CCS.01: ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	0%
sim	CCS	15.04.CCS.10: REFORMA BANHEIRO DOS ESTUDANTES COM ACESSO PARA CADEIRANTES	ALBANITA GOMES DA COSTA DE CEBALLOS	0%
	CCS	16.09.CCS.01.DTO: PRODUÇÃO DE ARTIGOS PELO DTO	DANIELA SALGADO AMARAL	100%
	CCS	16.09.CCS.02.DTO - APOIO ÀS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO DTO-	DANIELA SALGADO AMARAL	100%

		COMUNICATO		
	CCS	16.09.CCS.03: CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO	MARIA SURAMA PEREIRA DA SILVA	40%
sim	CCS	16.09.CCS.04 - ADEQUAR A REDE DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA INTERNET.	LUCIANA MORAES STUDART PEREIRA	0%
sim	CCS	16.09.CCS.05-GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSO À INTERNET NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA COMUNICAÇÃO HUMANA.	BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA	50%
	CCSA	04.01.CCSA.01: CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO	HERNANDES GUEDES DE MOURA FILHO	0%
	CCSA	06.02.CCSA.01: PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO CCSA TOP (04)	JERONYMO JOSE LIBONATI	100%
	CFCH	07.03.CFCH.01: ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA JUNIOR NO CFCH	EVANISE SOUZA DE CARVALHO	10%
	CFCH	07.03.CFCH.02: IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR DA PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA COMUNICAÇÃO HUMANA	BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA	100%
	CFCH	07.03.CFCH.03: ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EXTENSÃO ENTRE ALUNOS E ALUNAS DO CFCH	EVANISE SOUZA DE CARVALHO	0%
	CFCH	07.03.CFCH.04: FEIRA DE PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA NO CFCH ENTRE ESTUDANTES	EVANISE SOUZA DE CARVALHO	0%
	CFCH	11.06.CFCH.01:SARAU, POESIA E MOVIMENTO	EVANISE SOUZA DE CARVALHO	10%
	CFCH	12A.05.CFCH.01: COQUETEL PARA LANÇAMENTOS DE LIVRO, DATAS COMEMORATIVAS, EVENTOS E VISITANTES INTERNACIONAIS IINTERNACIONAIS	MARIA DA CONCEICAO LAFAYETTE DE ALMEIDA	100%
	CFCH	14.07.CFCH.01: OFICINAS DE CARTONAGEM	MARIA DA CONCEICAO LAFAYETTE DE ALMEIDA	0%

CFCH	14.07.CFCH.02: RECEPÇÃO AOS NOVOS ALUNOS QUE INGRESSAM SEMESTRALMENTE NO CFCH	MARIA DA CONCEICAO LAFAYETTE DE ALMEIDA	100%
CIN	06.02.CIN.01: FOMENTO À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO CIN	IONE CARLA TORRES DA SILVA RAMALHO	100%
CIN	07.03.CIN.01: IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	IONE CARLA TORRES DA SILVA RAMALHO	0%
CIN	12A.05.CIN.01: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS	IONE CARLA TORRES DA SILVA RAMALHO	100%
CIN	15.04.CIN.01: ACESSIBILIDADE BLOCOS A B C	JULIO GUILHERME GLASNER DE MAIA CHAGAS	0%
CIN	16.09.CIN.01: AMPLIAÇÃO REDE CIN	JULIO GUILHERME GLASNER DE MAIA CHAGAS	0%
CIN	16.09.CIN.02: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	JULIO GUILHERME GLASNER DE MAIA CHAGAS	0%
CONNECT	02.01.CONNECT.04: OFERTA DE CURSOS EAD	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	100%
CONNECT	03.01.CONNECT.01: CURSOS REGULARES DE GRADUAÇÃO EAD DA UFPE	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	100%
CONNECT	03.01.CONNECT.02: DESENVOLVIMENTO DAS GRADUAÇÕES A DISTÂNCIA	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
CONNECT	03.01.CONNECT.03: DESENVOLVIMENTO DE SALAS VIRTUAIS NA GRADUAÇÃO	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
CONNECT	03.03.CONNECT.01: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL E CONVENCIONAL	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
CONNECT	03.03.CONNECT.02: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES INOVADORAS NA UFPE	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
CONNECT	03.03.CONNECT.03: ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES CIENTÍFICAS	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%

	CONECT	03.03.CONECT.04: CADERNOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
	CONECT	03.03.CONECT.05: EDITAL MEU PROFESSOR INOVA, MEU ALUNO INOVA	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
	CONECT	03.05.CONECT.01: POLITICA INSTITUCIONAL DE EAD PARA UFPE	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	40%
	CONECT	06.02.CONECT.01: CRIAÇÃO E OFERTA DE DISCIPLINAS INTERNACIONAIS	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
	CONECT	07.03.CONECT.06: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INOVAÇÃO NA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
	CONECT	12A.07.CONECT.01: CORPO TÉCNICO	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	100%
	CONECT	12B.05.CONECT.02: ADEQUAÇÃO DA UFPE PARA O CRESCIMENTO DA EAD	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
	CONECT	13.06.CONECT.01: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES UFPE	PATRICIA SMITH CAVALCANTE	0%
	CTG	04.01.CTG.01: PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS	JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR	100%
sim	CTG	04.01.CTG.02.DEQ: SOLICITAR AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE AULAS PRÁTICAS PARA AS DISCIP DE LAB DE ENGENHARIA QUÍMICA E LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA DOS CURSOS DE ENGENHARIA QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	0%
	CTG	06.02.CTG.01.DEQ: PROMOVER PROJETOS COM UNIVERSIDADES INTERNACIONAI	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	20%
	CTG	07.03.CTG.01: FORMATAR A PESQUISA E A EXTENSÃO PARA PROMOVER CURSOS PARA COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PATENTES	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	50%
	CTG	07.03.CTG.02: OFERTA DE BOLSAS PARA GRADUAÇÃO	JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR	100%
	CTG	08.04.CTG.01:PAISAGISMO	JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR	100%

	CTG	11.06.CTG.01.DIRETORIA : PREENCHIMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO	ANA LUIZA FREIRE DE LORENA	30%
	CTG	11.06.CTG.02: INCENTIVAR O CONFORTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	100%
	CTG	12A.05.CTG.01: CRIAR COMISSÕES DE GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS, DE ENSINO, DE EXTENSÃO E DE PESQUISA	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	100%
sim	CTG	15.04.CTG.02: DIRETORIA - ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL	ANA LUIZA FREIRE DE LORENA	20%
sim	CTG	15.09.CTG.01: DIRETORIA - SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CTG	ANA LUIZA FREIRE DE LORENA	0%
sim	CTG	15.09.CTG.02. DIRETORIA - SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CTG	ANA LUIZA FREIRE DE LORENA	0%
	GABINETE DO REITOR	06.02.GABINETE DO REITOR.01: INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFPE	MARIA LEONOR ALVES MAIA	70%
	GABINETE DO REITOR	07.03.GABINETE DO REITOR.03.IDIOMA SEM FRONTEIRAS (ISF)	MARIA LEONOR ALVES MAIA	50%
	GABINETE DO REITOR	08.04.GABINETE DO REITOR.06.NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UFPE - NACE	ADRIANA DI DONATO CHAVES	90%
sim	GABINETE DO REITOR	12A.05.GABINETE DO REITOR.01: MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA E LOGÍSTICA	RENATO JOSE DE SENA GOMES	70%
	GABINETE DO REITOR	12A.05.GABINETE DO REITOR.02: PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS	LENITA ALMEIDA AMARAL	100%
	GABINETE DO REITOR	12A.05.GABINETE DO REITOR.05 MIDIA IMPRESSA	VITORIA REGIA GALVAO DA SILVA	70%
	GABINETE DO REITOR	13.06.GABINETE DO REITOR.04 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DO GABINETE	RENATO JOSE DE SENA GOMES	50%
	NEFD	05.01.NEFD.01 - CURSOS DE EXTENSÃO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%

	NEFD	05.01.NEFD.02 - OFERTA DE VAGAS DO PARTICIPESPORTE	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	100%
	NEFD	07.03.NEFD.01 - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
	NEFD	07.03.NEFD.02 - EVENTOS ESPORTIVOS E SOCIAIS	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	100%
	NEFD	07.03.NEFD.03 - AÇÕES DE PPPS	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
	NEFD	10.05.NEFD.01: PESQUISA DE SATISFAÇÃO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
	NEFD	11.05.NEFD.02 - NOVAS VAGAS	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.03: MATERIAL PERMANENTE	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	50%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.04: MATERIAL DE CONSUMO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	100%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.05: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO MÉDICO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.06: RECUPERAÇÃO DO DOJO E ACADEMIA	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	50%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.07: PINTURA DAS QUADRAS	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	30%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.08: RECUPERAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	10%
sim	NEFD	12A.05.NEFD.09: OBRAS DE APOIO PARA PISTA ATLETISMO	JORGE JOSE DA ROCHA	0%

			CARVALHO	
	NEFD	12A.05.NEFD.10: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
	NEFD	12A.05.NEFD.11: NORMAS E PROCEDIMENTOS	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	100%
	NEFD	12A.05.NEFD.12: MAPEAMENTO DE PESSOAL	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	100%
	NEFD	13.06.NEFD.01: TREINAMENTO DO PESSOAL	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
	NEFD	16.09.NEFD.01 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	JORGE JOSE DA ROCHA CARVALHO	0%
	NTI	07.03.NTI.01: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS	RENATO VASCONCELOS MENDES	10%
sim	NTI	11.06.NTI.01 :RENOVAR CONTRATOS DOS TERCEIRIZADOS	ANDERSON APOLONIO LIRA QUEIROZ	60%
	NTI	11.06.NTI.02: IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE CAPITAL HUMANO, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA E ALINHAMENTO INSTITUCIONAL	NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA	40%
	NTI	11.06.NTI.03: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA	70%
	NTI	12B.05.NTI.01: NTI - AUMENTAR A MATURIDADE EM GOVERNANÇA DE TI	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	30%
	NTI	12B.05.NTI.02: NTI - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DO NTI	NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA	0%
	NTI	12B.05.NTI.03: PARTICIPAR DE ENCONTROS E CONFERÊNCIAS NOS QUAIS A PRESENÇA DA DIRETORIA DE TI SE FAÇA NECESSÁRIA.	LUCIENE MARIA DE ALMEIDA	100%

	NTI	12B.05.NTI.04: NTI - IMPLANTAR METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	60%
	NTI	12B.05.NTI.05: NTI - IMPLANTAR MODELO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	40%
	NTI	12B.05.NTI.06: NTI - MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE (CENTROS E ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE)	RENATO VASCONCELOS MENDES	10%
	NTI	12B.05.NTI.06: NTI - MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE (CENTROS E ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE)	HENRIQUE ALVES DO MONTE	não monitorado
	NTI	12B.05.NTI.07: NTI - MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO PELA CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	50%
	NTI	12B.05.NTI.08: NTI - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO TÉCNICO DE BOLSISTAS	NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA	0%
	NTI	12B.05.NTI.09: NTI - PROMOVER A MELHORIA DE PROCESSOS DE TIC	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	10%
	NTI	12B.05.NTI.10: NTI - PROMOVER A PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE TIC	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	66%
	NTI	12B.05.NTI.11: NTI - REALIZAR REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL NO NTI	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	66%
sim	NTI	12B.05.NTI.12: NTI - REESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NATI)	CARLOS EDUARDO MEIRA DE MENEZES	40%
	NTI	12B.09.NTI.01 : APOIAR AS UNIDADES E ORGÃOS EXTERNOS NOS CHAMADOS TÉCNICOS UFPE	ANDERSON APOLONIO LIRA QUEIROZ	100%
	NTI	12B.09.NTI.02:FORTALECER A IMAGEM DA TI NA UFPE	TERESA MARIA DE MEDEIROS MACIEL	30%
	NTI	12B.09.NTI.03: HABILITAR EQUIPE DE TI PARA SUSTENTAÇÃO DO SIPAC	RENATO VASCONCELOS MENDES	50%
	NTI	12B.09.NTI.04: MELHORAR EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO INTERNA DO NTI	TERESA MARIA DE MEDEIROS MACIEL	60%

	NTVRU	16.09.NTVRU.01: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS E EVENTOS LOCAIS DA TV UNIVERSITÁRIA E UNIVERSITÁRIA FM	KATIA QUEIROZ DE HOLANDA CHACON	30%
	NTVRU	16.09.NTVRU.02: SUPORTE TECNOLÓGICO PARA O NTVRU E DIGITALIZAÇÃO DA TV UNIVERSITÁRIA E DA RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM.	KATIA QUEIROZ DE HOLANDA CHACON	60%
	NTVRU	16.09.NTVRU.03: UPGRADE DO SISTEMA DE TI DO NTVRU	KATIA QUEIROZ DE HOLANDA CHACON	0%
sim	NTVRU	16.09.NTVRU.04: REESTRUTURAÇÃO DA RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS FM E AM	KATIA QUEIROZ DE HOLANDA CHACON	50%
	POSITIVA	07.03.POSITIVA.01: DESENVOLVER O PORTFOLIO BILÍNGUE INSTITUCIONAL QUE ENVOLVE A PROCIT/FADE/DRI	SOLANGE	100%
	POSITIVA	07.03.POSITIVA.02: IMPLANTAR UMA REVISTA DE INOVAÇÃO ONLINE UFPE	SOLANGE	0%
	POSITIVA	07.03.POSITIVA.03: MONITORAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA UNIVERSIDADE, E MAPEAMENTO DE PATENTES E DEMAIS TECNOLOGIAS PRODUZIDAS PELA UFPE	SOLANGE	70%
	POSITIVA	07.03.POSITIVA.04: PROMOVER EFETIVAS PARCERIAS COM RESULTADO CONCRETO DE INOVAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE ESTRATÉGICO DA UFPE, INCLUINDO A INTERNACIONALIZAÇÃO	SOLANGE	100%
	POSITIVA	07.03.POSITIVA.05: CUMPRIR PAPEL RELEVANTE NA DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA UFPE	SOLANGE	50%
	POSITIVA	07.03.POSITIVA.06: SERVIR DE CANAL DE DIÁLOGO E ARTICULAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS E LABORATÓRIOS ESTRATÉGICOS DE PESQUISA JUNTO À FADE, FACEPE E DEMAIS UNIDADES DE APOIO À PESQUISA E I	SOLANGE	100%
	POSITIVA	07.05. POSITIVA.01: IMPLANTAR A UNIDADE DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	SOLANGE	60%
	POSITIVA	07.05. POSITIVA.02: DEFINIR E IMPLANTAR A POLÍTICA DE INOVAÇÃO DA UFPE	SOLANGE	40%

	POSITIVA	07.05. POSITIVA.03: DEFINIR POLÍTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO E MODELOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	SOLANGE	100%
sim	POSITIVA	11.06. POSITIVA.01: AMPLIAR A EQUIPE COM NOVOS SERVIDORES E FUNÇÕES GRATIFICADAS	SOLANGE	0%
sim	POSITIVA	12A.05. POSITIVA.04: GARANTIR RECURSOS PRÓPRIOS PARA DIRETORIA QUE DE SUPORTE AOS PROGRAMAS APOIADOS	SOLANGE	0%
	POSITIVA	12A.05. POSITIVA.05: DESENVOLVER BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	SOLANGE	100%
	POSITIVA	12A.05. POSITIVA.06: TER ESPAÇO FÍSICO ATRAENTE PARA ABRIGAR EMPRESAS INCUBADAS, AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO JOVEM E PROMOÇÃO DE INICIATIVAS DE INOVAÇÃO	SOLANGE	80%
sim	POSITIVA	12A.05. POSITIVA.07: FORTALECER EQUIPE PARA GARANTIR EXCELÊNCIA E CONTINUIDADE DE AÇÕES DA DIRETORIA	SOLANGE	70%
	POSITIVA	12A.05.POSITIVA.08: TRANSFORMAR A DINE EM AGÊNCIA DE INOVAÇÃO LIGADA AO GABINETE DO REITOR	SOLANGE	100%
	POSITIVA	12A.05.POSITIVA.09: ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMA EDUCACIONAL PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	SOLANGE	30%
	POSITIVA	SINALIZAR OS LABORATORIOS INCUBADOS E DEMAIS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PRÉDIO	SOLANGE	50%
sim	PROACAD	01.01.PROACAD.01.DGA: PET	LAURA MESQUITA PAIVA	100%
sim	PROACAD	01.01.PROACAD.02.DGA: PROGRAMA PONTES E EMPRESAS JÚNIOR	LAURA MESQUITA PAIVA	50%
sim	PROACAD	01.01.PROACAD.03.DGA: COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO	LAURA MESQUITA PAIVA	90%
	PROACAD	01.01.PROACAD.04.DGA: AÇÕES EMPREENDEDORAS	LAURA MESQUITA PAIVA	0%

	PROACAD	01.01.PROACAD.05.DGA: EVASÃO E RETENÇÃO	LAURA MESQUITA PAIVA	30%
	PROACAD	01.01.PROACAD.06.DGA: CADERNETA ELETRÔNICA	LAURA MESQUITA PAIVA	80%
	PROACAD	01.01.PROACAD.07.DGA: AVALIAÇÃO E DESEMPENHO SIG@	LAURA MESQUITA PAIVA	80%
	PROACAD	01.01.PROACAD.08.DGA: CONVÊNIOS ESTÁGIOS	LAURA MESQUITA PAIVA	90%
	PROACAD	01.01.PROACAD.09.DGA: PORTAL DE ESTÁGIO	LAURA MESQUITA PAIVA	80%
	PROACAD	01.01.PROACAD.10.DGA: APOIO A EVENTOS INTERNACIONAIS	LAURA MESQUITA PAIVA	0%
	PROACAD	01.01.PROACAD.11.DGA: MOBILIDADE ANDIFES	LAURA MESQUITA PAIVA	não monitorado
sim	PROACAD	01.01.PROACAD.12.DGA: PEC G	LAURA MESQUITA PAIVA	não monitorado
sim	PROACAD	01.01.PROACAD.13.DGA: MONITORIA	LAURA MESQUITA PAIVA	não monitorado
sim	PROACAD	01.01.PROACAD.14.DGA: BOLSA DE APOIO ACADÊMICO	LAURA MESQUITA PAIVA	100%
	PROACAD	01.01.PROACAD.15.DGA: PUBLICAÇÃO LIVROS	LAURA MESQUITA PAIVA	70%
	PROACAD	03.01.PROACAD.16.DDE: EDITAL DE APOIO À PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL	ELETA DE CARVALHO FREIRE	0%
	PROACAD	04.01.PROACAD.17. DIGI : APOIO INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA	YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA	não monitorado
sim	PROACAD	04.01.PROACAD.18. DIGI: APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PROACAD	YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA	não monitorado
	PROACAD	04.01.PROACAD.19.DDE: APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO NA GRADUAÇÃO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
	PROACAD	04.01.PROACAD.20.DDE: ACOMPANHAMENTO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%

		NOS PPC		
sim	PROACAD	04.01.PROACAD.21.DDE: APOIO À REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAMPO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
	PROACAD	04.01.PROACAD.22.DDE: ACOMPANHAMENTO DO ENSINO À DISTÂNCIA	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
	PROACAD	04.01.PROACAD.23.DDE: PROJETO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 02	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
	PROACAD	04.01.PROACAD.24.DDE: SETOR DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGÓGICA (SEAP-DDE)	ELETA DE CARVALHO FREIRE	60%
	PROACAD	04.01.PROACAD.25.DDE: EDITAL DE MELHORIA E INOVAÇÃO DA GRADUAÇÃO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	0%
	PROACAD	04.01.PROACAD.26.DDE: EDITAL DE LIVRO TEXTO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	70%
	PROACAD	04.01.PROACAD.27.DDE: PPC DOS CURSOS DE LICENCIATURAS	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
	PROACAD	04.01.PROACAD.28.DDE: ADEQUAÇÃO DO PPC DE MEDICINA E CURSOS DE GRADUAÇÃO 01	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
sim	PROACAD	04.01.PROACAD.29.DDE: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
sim	PROACAD	04.01.PROACAD.30.DDE: REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA DDE	ELETA DE CARVALHO FREIRE	90%
	PROACAD	05.01.PROACAD.31: AÇÃO DE INTERVENÇÃO NA AREA II	YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA	não monitorado
sim	PROACAD	07.03.PROACAD.01: DIGI - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPO UFPE	YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA	não monitorado
Sim	PROACAD	10.01.PROACAD.32.DDE: AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%
	PROACAD	11.06.PROACAD.01.DDE: FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA CONTINUADA DO PROFESSOR DA UFPE	ELETA DE CARVALHO FREIRE	100%

	PROAES	05.01.PROAES.01: ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO ACADÊMICO E SUPORTE PEDAGÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS DA PAE	ALBA VALERIA	50%
	PROAES	05.01.PROAES.02: AUXÍLIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA, PROFISSIONAL, E REDUÇÃO DA RETENÇÃO E EVASÃO NA GRADUAÇÃO	MARISILDA RIBEIRO	100%
	PROAES	07.03.PROAES.01: CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ARY GOMES FILHO	80%
	PROAES	07.03.PROAES.02: COORDENAÇÃO CULTURA	SERGIO MATIAS	50%
	PROAES	10.05.PROAES.01: ANALISAR E QUANTIFICAR A SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES COM A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	ADRIANO SILVA	0%
sim	PROAES	11.05.PROAES.02: CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	VIVIANE ALVES	80%
sim	PROAES	12A.05.PROAES.03: PULICAÇÃO REGULAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROAES.	VIVIANE ALVES	100%
	PROAES	12A.05.PROAES.04: OPORTUNIZAR PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	ARY GOMES FILHO	70%
	PROAES	12A.05.PROAES.05: ESTRUTURAÇÃO DA DINÂMICA ORGANIZACIONAL DA PROAES, INCLUINDO NEFD	VIVIANE ALVES	80%
sim	PROAES	12A.05.PROAES.06 - MATERIAL PERMANENTE , SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA E MATERIAIS DE CONSUMO	EMANOEL LINS	40%
sim	PROAES	12A.05.PROAES.07 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - R.U	EMANOEL LINS	70%
	PROAES	12A.05.PROAES.08 - AUXÍLIO EVENTOS (TRABALHOS CIENTÍFICOS, ESPORTE , LAZER E CULTURA)	EMANOEL LINS	60%
	PROAES	12A.05.PROAES.09 - BENEFÍCIOS À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL PARA A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	EMANOEL LINS	90%
sim	PROAES	13.06.PROAES.01: CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE	VIVIANE ALVES	30%

		MULTIPROFISSIONAL DA PROAES		
sim	PROAES	14.07. PROAES.01: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	ALBA VALERIA	50%
sim	PROAES	14.07.PROAES.02: REPOSIÇÃO DE VAGAS DOS ESTUDANTES EGRESSOS	ALBA VALERIA	50%
	PROAES	14.07.PROAES.03 : SAÚDE DO ESTUDANTE	BRUNO SEVERO	100%
sim	PROAES	14.07.PROAES.04: AMPLIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	ALBA VALERIA	40%
	PROAES	14.07.PROAES.05: CONDIÇÃO DE PERMANENCIA NA GRADUAÇÃO	MARISILDA RIBEIRO	100%
	PROAES	16.09.PROAES.01: CONTROLE DE ACESSO DOS ESTUDANTES AO RU	ALBA VALERIA	30%
	PROAES	16.09.PROAES.02: CRIAR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS	ADRIANO SILVA	80%
sim	PROAES	16.09.PROAES.03: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES	CRISTHIANNI BESERRA	100%
SIM	PROAES	16.09.PROAES.04 - SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO	EMANOEL LINS	100%
	PROAES	Criação do programa de enfrentamento contra a violência à mulher	ALBA VALERIA	100%
	PROAES	Elaboração de indicadores da assistência estudantil	ALBA VALERIA	0%
	PROAES	Elaboração de resolução da política de esporte	ARY GOMES FILHO	100%
	PROAES	Resolução nº 4/2017	VIVIANE ALVES	100%
	PROCIT	01.09.PROCIT.01: CAMPANHAS E PUBLICAÇÕES ESTRATÉGICAS	PAULO CUNHA	70%
	PROCIT	01.09.PROCIT.02: IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	PAULO CUNHA	0%
	PROCIT	01.09.PROCIT.03: NÚCLEO DE GESTÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL	PAULO CUNHA	50%
	PROCIT	01.09.PROCIT.04 :LABORATÓRIO DE AUDIOVISUAL	PAULO CUNHA	70%
	PROCIT	09.09.PROCIT.05: CINEMA E CINEMATECA DA UFPE	PAULO CUNHA	80%

PROCIT	12A.05.PROCIT.004: MONITORAR PROJETOS DAS UNIDADES INTEGRADAS DA PROCIT	DECIO FONSECA	50%
PROCIT	12A.05.PROCIT.01 ELABORAR REGIMENTO INTERNO DA PROCIT	SHIRLEY CRUZ	90%
PROCIT	12A.05.PROCIT.02 IMPLANTAR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PROCIT	SHIRLEY CRUZ	20%
PROCIT	12A.05.PROCIT.03 DEFINIR POLÍTICA DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS	SHIRLEY CRUZ	20%
PROCIT	12A.09.PROCIT.06:DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TI	ROMULO CESAR	70%
PROCIT	12A.09.PROCIT.07 : FLUXOS DE TRABALHO: MODELAGEM DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS CHAVES NA UFPE.	SHIRLEY CRUZ	80%
PROCIT	12A.09.PROCIT.08 : IMPLANTAR O PORTAL DE PROCESSOS DE NEGÓCIO	SHIRLEY CRUZ	80%
PROCIT	12B.09.PROCIT.09 : MONITORAR A QUALIDADE DE SERVIÇOS DE T.I. DA UFPE ATRAVÉS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DO NTI.	SHIRLEY CRUZ	20%
PROCIT	12B.09.PROCIT.10:ELABORAR, DIFUNDIR E MONITORAR O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFPE 2017-2019	SHIRLEY CRUZ	100%
PROCIT	13.06.PROCIT.01 DEFINIR PLANO DE ALOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PESSOAL PARA A PROCIT.	DECIO FONSECA	70%
PROCIT	13.06.PROCIT.02 IMPLANTAR PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DA PROCIT.	DECIO FONSECA	0%
PROCIT	16.09.PROCIT.11 ANALISAR SISTEMA PARA DRI	SHIRLEY CRUZ	0%
PROCIT	16.09.PROCIT.12 IMPLANTAR OS APLICATIVOS CADERNETA ELETRÔNICA, UFPE MOBILE VERSÃO 2.0, PORTAL DE ESTÁGIO E EGRESSOS	SHIRLEY CRUZ	80%
PROCIT	16.09.PROCIT.13 IMPLANTAR SIGAA	SHIRLEY CRUZ	10%

	PROCIT	16.09.PROCIT.14 IMPLANTAR SIGRH	SHIRLEY CRUZ	10%
sim	PROCIT	16.09.PROCIT.15 ADQUIRIR FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E GESTÃO DE PROJETOS.	SHIRLEY CRUZ	0%
	PROCIT	16.09.PROCIT.16 IMPLANTAR SIPAC	SHIRLEY CRUZ	80%
	PROCIT	16.09.PROCIT.17 APERFEIÇOAR O SISTEMA DA CARTA DE SERVIÇOS DA UFPE.	ROMULO CESAR	10%
	PROCIT	16.09.PROCIT.18 EXPANDIR E CONSOLIDAR O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL	ROMULO CESAR	70%
	PROCIT	16.09.PROCIT.19 IMPLANTAR O NOVO PORTAL DA UFPE	ROMULO PINTO	80%
	PROCIT	16.09.PROCIT.20 LABORATÓRIO DE DADOS ABERTOS	ROMULO CESAR	70%
	PROCIT	16.09.PROCIT.21: IMPLANTAR E DINFUNDIR O NOVO PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS	ROMULO CESAR	10%
	PROEXC	07.03.PROEXC.01 ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS - Resolução aprovada	JULIANA SOUZA OLIVEIRA	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.02 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO E DE PESQUISA-AÇÃO - Resoluções empresa júnior e ligas acadêmicas	JULIANA SOUZA OLIVEIRA	100%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.03 PROGRAMA INSTITUCIONAL MANGUE BAJA UFPE 2017	ELIANE SOUZA	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.04: EDITAL PIBEXC 2017	DEMOCRITO JOSE	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.05: EDITAL DE APOIO À EVENTOS ACADÊMICOS-CIENTIFICOS-CULTURAIS	JULIANA SOUZA OLIVEIRA	0%
	PROEXC	07.03.PROEXC.06 APOIO Á POLITICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DE INCLUSÃO E ÀS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS	MIRIAM VILA NOVA MAIA	100%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.07 FORMAÇÃO CONTINUADA E PERMANENTE	FLAVIA CAMPOS	90%
	PROEXC	07.03.PROEXC.08. CECINE - CIÊNCIAS, ARTES E LINGUAGENS - Revitalizado e com muitas ações	MARIA APARECIDA	100%

sim	PROEXC	07.03.PROEXC.09.PROIDOSO - UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE	ANA PAULA MARQUES	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.10: DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS	JULIANA SOUZA OLIVEIRA	100%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.11. PUBLICAÇÕES: DIFUSÃO E SOCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA	SIMONE MENDES	90%
	PROEXC	07.03.PROEXC.12. III ENCONTRO DE EXTENSÃO E CULTURA - ENEXC - Integração CONIC + ENEXC	DEMOCRITO JOSE	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.13 INTERNACIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO	CHRISTINA NUNES	0%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.14:DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CULTURA, ARTE E MEMÓRIA	LUIS AUGUSTO	80%
	PROEXC	07.03.PROEXC.15 : PORTAL DA CULTURA - Em processo de elaboração com a PROCIT	TALLES RAUL	80%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.16: PROGRAMA CULTURAL BENFICA	MARIA CREUZA BEZERRA	80%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.17: MEMORIAL DA MEDICINA - PRESERVAÇÃO DO ACERVO E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS	ANA CLAUDIA	40%
	PROEXC	07.03.PROEXC.18: INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORANEA	ANA ELIZABETH	80%
	PROEXC	07.03.PROEXC.19: COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS + 10 DA UFPE	MILENA COSTA MARQUES	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.20: CATÁLOGO "PANORAMA DO PATRIMONIO ARTISTICO DA UFPE" – Concluído	EMANUELA SOUSA	100%
	PROEXC	07.03.PROEXC.21: APOIO AOS MUSEUS, COLEÇÕES , ACERVOS E GALERIAS DE ARTE DA UFPE - Resolução pronta p/ ser encaminhada	PENELOPE BOSIO	70%
	PROEXC	07.03.PROEXC.22: INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL TANGÍVEL DA UFPE - ANO I - 2º semestre	EMANUELA RIBEIRO	50%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.23: MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO CULTURAL BENFICA	MARIA CREUZA BEZERRA	30%

	PROEXC	07.03.PROEXC.24: RECUPERAÇÃO PREDIAL DO MEMORIAL DA MEDICINA	ANA CLAUDIA	10%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.25: MONITORAMENTO DOS CONVENIOS DE CULTURA	KLEBER THEOFILO	90%
sim	PROEXC	07.03.PROEXC.26: PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PROEXC	ELIANE SOUZA	40%
	PROEXC	07.03.PROEXC.27: APOIO AO PROGRAMA DE EXTENSÃO E CULTURA DO SIS	LUCIO ENRICO	0%
	PROEXC	07.03.PROEXC.28: EDITAL DE CULTURA MISTURAÇÃO - Para o 2º semestre	TALLES RAUL	20%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.01. ALOCAÇÃO DE VAGAS E MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO DE DOCENTES - Comissão com outras Pró-reitorias	SONIA	70%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.02 BANCO DE TALENTOS	SONIA	50%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.03: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MERITO DE TAES	SONIA	70%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.04: PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO	SONIA	60%
sim	PROGEPE	13.06.PROGEPE.05: ORGANOGRAMA E ATIVIDADES DOS SETORES	SONIA	40%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.06 TREINAMENTO INTEGRAÇÃO ON LINE NOVOS DOCENTES E TAES UFPE	SONIA	100%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.07 - EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	SONIA	0%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.08 - PREVENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES	SONIA	50%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.09 AVALIAÇÃO DE IMPACTO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO	SONIA	100%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.10. CONDIÇÕES DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA PROGEPE	SONIA	70%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.12. REESTRUTURAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTAGIO PROBATORIO DOCENTE	SONIA	70%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.13. AVALIAÇÃO DE GESTORES	SONIA	20%

sim	PROGEPE	13.06.PROGEPE.14 - PISTA DE COOPER ACADEMIA UFPE	SONIA	50%
sim	PROGEPE	13.06.PROGEPE.15 - CRECHE DA UFPE/PCR	SONIA	80%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.16. ETAPA INICIAL DO SISTEMA SIGRH	SONIA	100%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.17: QUALIFICAÇÃO SERVIDORES TAES	SONIA	60%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.18: ETAPA INICIAL DO PONTO ELETRÔNICO	SONIA	100%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.19:CLIMA ORGANIZACIONAL - Pesquisa em elaboração pela PROPLAN	SONIA	100%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.26: BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	SONIA	100%
	PROGEPE	13.06.PROGEPE.27: CONCURSO DOCENTE - Formulação de edital com outras Pró-reitorias	SONIA	100%
	PROGEST	08.04.PROGEST.01: DESFAZIMENTO SUSTENTÁVEL E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE REGULAR	DANIEL CAVALCANTI	30%
sim	PROGEST	08.04.PROGEST.02: CONTRATAR SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS POR CICLITAS	DANIEL CAVALCANTI	0%
	PROGEST	1205. PROGEST.17: INDICADORES DE PROCESSOS LICITATORIOS	HENRIQUE ALVES DO MONTE	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.01: ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMPRAS	LILIANA VIEIRA DE BARROS	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.02: NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE COMPRAS	LILIANA VIEIRA DE BARROS	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.03: APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL DA UFPE.	DANIEL CAVALCANTI	80%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.04: CENTRAL DE COMPRAS	LILIANA VIEIRA DE BARROS	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.05: GESTÃO DE COMPRAS DA UFPE	LILIANA VIEIRA DE BARROS	100%

	PROGEST	12A.05.PROGEST.06: SEMINÁRIO PARA OS GESTORES PATRIMONIAIS	DANIEL CAVALCANTI	0%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.07: FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DANIEL CAVALCANTI	80%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.08: AJUSTE SIPAC X SIAFI	DANIEL CAVALCANTI	90%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.09: GESTÃO PATRIMONIAL POR UG	DANIEL CAVALCANTI	0%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.10: PUBLICAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO PATRIMONIAL	DANIEL CAVALCANTI	100%
sim	PROGEST	12A.05.PROGEST.11: LEILÕES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DANIEL CAVALCANTI	0%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.12: GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS DE COMPRAS	LILIANA VIEIRA DE BARROS	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.13: PUBLICAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO DOCUMENTAL	DANIEL CAVALCANTI	50%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.14: SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	LILIANA VIEIRA DE BARROS	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.15: DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL NO CAV E CAA	DANIEL CAVALCANTI	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.16: CRIAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO DA GESTÃO PATRIMONIAL	DANIEL CAVALCANTI	20%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.18: IMPLANTAR A MODALIDADE DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC)	HENRIQUE ALVES DO MONTE	10%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.19: PUBLICAÇÃO MANUAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS DIRETAS	HENRIQUE ALVES DO MONTE	70%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.20: PUBLICAR O POP(PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO) DE LICITAÇÃO	HENRIQUE ALVES DO MONTE	90%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.21: PUBLICAR O POP(PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO) DE CONTRATOS	HENRIQUE ALVES DO MONTE	70%

	PROGEST	12A.05.PROGEST.22: CRIAR A MATRIZ DE RISCOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	HENRIQUE ALVES DO MONTE	100%
	PROGEST	12A.05.PROGEST.23: SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	HENRIQUE ALVES DO MONTE	100%
	PROGEST	12A.06.PROGEST.01: CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO UFPE	HENRIQUE ALVES DO MONTE	100%
	PROGEST	12A.06.PROGEST.02 :CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTRATOS	HENRIQUE ALVES DO MONTE	100%
	PROGEST	12A.06.PROGEST.03: CURSO DE REVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE TERCEIRIZAÇÃO: ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E REACTUAÇÃO	HENRIQUE ALVES DO MONTE	100%
	PROGEST	12B.09.PROGEST.01: AMPLIAÇÃO DO CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	DANIEL CAVALCANTI	80%
	PROGEST	13.06.PROGEST.04: SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE DOCUMENTOS E COMUNICAÇÃO OFICIAL	DANIEL CAVALCANTI	0%
sim	PROGEST	16.09.PROGEST.02: DIGITALIZAÇÃO DOS MICROFILMES DO ARQUIVO GERAL	DANIEL CAVALCANTI	0%
sim	PROPESQ	01.01.PROPESQ.05 - BOLSA PROPESQ/UFPE DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU	PAULO DE TARSO	0%
sim	PROPESQ	04.01 PROPESQ.01: APOIO AOS DOCENTES EM PROGRAMAS DE PG	MARCOS CESAR	0%
sim	PROPESQ	04.01.PROPESQ.02: DPG - BOLSA DS/CAPES DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU	TERESA LUDERMIR	não monitorado
	PROPESQ	04.01.PROPESQ.03: DPG - EDITAL DE APOIO A EDITORAÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS	TERESA LUDERMIR	0%
	PROPESQ	04.01.PROPESQ.04: APOIO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA	PATRICIA MERGULHAO	20%
	PROPESQ	04.01.PROPESQ.06: DPG - EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE	MARCOS CESAR	0%

	PROPESQ	04.01.PROPESQ.07: DPG - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES	TERESA LUDERMIR	10%
	PROPESQ	04.07.PROPESQ.01: EDITAL DE CONTRAPARTIDA DA UFPE NO PROGRAMA PIBIC TOP (04)	MARIA TEREZA	0%
	PROPESQ	06.02.PROPESQ.01: DPG: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - BOLSA PDSE/CAPES	TERESA LUDERMIR	0%
	PROPESQ	06.02.PROPESQ.02: EDITAL PROGRAMA AUXÍLIO JOVEM PESQUISADOR	MARCOS CESAR	0%
	PROPESQ	06.02.PROPESQ.03: EDITAL PROGRAMA DE APOIO A VINDA DE PESQUISADOR VISITANTE DO EXTERIOR (PVE)	MARCOS CESAR	0%
	PROPESQ	06.02.PROPESQ.04: PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA A EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO (PAEC)	PAULO DE TARSO	10%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.01: EDITAL AUXÍLIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	MARCOS CESAR	100%
sim	PROPESQ	07.03.PROPESQ.02: CONTRAPARTIDA UFPE NO PROGRAMA PIBIC EM	MARIA TEREZA	0%
sim	PROPESQ	07.03.PROPESQ.03: APOIO FINANCEIRO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - DIARIAS E/OU PASSAGES	WALTER JOSE	0%
sim?	PROPESQ	07.03.PROPESQ.04: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SETOR DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	MARIA TEREZA	0%
sim	PROPESQ	07.03.PROPESQ.05: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ANUAIS DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO SETOR DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	MARIA TEREZA	20%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.06: APOIO A PESQUISA EM BAIXA TEMPERATURA	WALTER JOSE	40%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.07: EDITAL PROGRAMA DE INCENTIVO A PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS COM ELEVADO QUALIS (A1 E A2)	PAULO JORGE	30%

	PROPESQ	07.03.PROPESQ.08: EDITAL INSTITUCIONAL DE PRODUTIVIDADE	PAULO JORGE	10%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.09: APOIO ÀS COLEÇÕES DE CULTURAS - HERBARIO E MICOTECAS URM E UFPEDA	WALTER JOSE	10%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.10: EDITAL DE CUSTEIO DE PUBLICAÇÃO	PAULO JORGE	10%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.11: EDITAL REVISÃO/TRADUÇÃO DE MANUSCRITOS EM INGLÊS TOP	PAULO JORGE	40%
	PROPESQ	07.03.PROPESQ.12: NUCLEO DE APOIO AO PESQUISADOR - Em associação com FADE/POSITIVA/PROPLAN	PAULO JORGE	100%
sim	PROPESQ	12A.03.PROPESQ.13: ACOMPANHAMENTO DO MÓDULO PIBIC NO SIGA	MARIA TEREZA	0%
sim	PROPESQ	12A.03.PROPESQ.14: PROCESSOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE ALUNOS PARA OS PROGRAMAS DO SETOR DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA TOP (0 19)	MARIA TEREZA	0%
	PROPESQ	12A.03.PROPESQ.15: AUMENTO DO POTENCIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA	PAULO JORGE	10%
	PROPESQ	12A.05.PROPESQ. 01: SISTEMA DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DE EDITAIS	MARCOS CESAR	0%
	PROPESQ	12B.05.PROPESQ.02: CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	WALTER JOSE	0%
sim	PROPESQ	13.06.PROPESQ.01: TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	WALTER JOSE	10%
sim	PROPESQ	13.06.PROPESQ.02: TREINAMENTO PARA SECRETÁRIOS DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU	PATRICIA MERGULHAO	0%
	PROPLAN	01.05.PROPLAN.01: MONITORAMENTO DE RANKINGS INTERNACIONAIS	MARIA CRISTINA FALCAO RAPOSO	100%
	PROPLAN	01.05.PROPLAN.02: MONITORAMENTO DE INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE CURSOS	JANSEN DODO DA SILVA CAMPOS	100%

	PROPLAN	01.05.PROPLAN.03: INFORMAÇÕES DE EGRESSOS	LUCAS GALLINDO MARTINS SOARES	0%
	PROPLAN	10.05.PROPLAN.04: ELABORAR UM ESTUDO DE CUSTO POR ALUNO	JANSEN DODO DA SILVA CAMPOS	0%
	SIB	04.01.SIB.01: MEMORIAL DENIS BERNARDES	TONY BERNARDINO	0%
	SIB	07.03.SIB.01: MEMORIALDENISBERNARDES	TONY BERNARDINO	não monitorado
	SIB	07.03.SIB.02: MEMORIALDENISBERNARDES	TONY BERNARDINO	não monitorado
	SIB	07.03.SIB.03: MEMORIALDENISBERNARDES	TONY BERNARDINO	60%
	SIB	07.03.SIB.04: MEMORIALDENISBERNARDES	TONY BERNARDINO	40%
	SIB	07.03.SIB.05: MEMORIALDENISBERNARDES	TONY BERNARDINO	não monitorado
	SIB	07.03.SIB.06: FORTALECER A CULTURA E MEMÓRIA, ATRAVÉS DO MEMORIAL DENIS BERNARDES E NUDOC	SHIRLY PIMENTEL	50%
	SIB	08.04.SIB.01.BC: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	SHIRLY PIMENTEL	30%
	SIB	08.04.SIB.02.CCSA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ACESSIBILIDADE NA BIBLIOTECA DO CSA	REJANE FERREIRA	0%
	SIB	11.06.SIB.12.CCEN : NOMEAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIO	JEFFERSON NAZARENO	100%
	SIB	11.06.SIB.13.CE: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE ACESSIBILIDADE	ADILSON DOS RAMOS	0%
	SIB	12A.05.SIB.01 - REGULAMENTAÇÃO DE REGIMENTO E ESTATUTO BC/SIB	RUBENS LEAL	10%
	SIB	12A.05.SIB.02 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS	RUBENS LEAL	30%

	BIBLIOTECAS DA UFPE		
SIB	12A.05.SIB.03 - ABERTURA DA BIBLIOTECA CENTRAL AOS SÁBADOS	ELILSON GOIS	50%
SIB	12A.05.SIB.04 - IMPLANTAR MANUAL DE PROCESSO E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA AS BIBLIOTECAS DA UFPE	ELILSON GOIS	80%
SIB	13.06.SIB.01.CCS: ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA BIBLIOTECA DO CCS	ADELAIDE LIMA	0%
SIB	13.06.SIB.02.CCS : PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS DA ÁREA	ADELAIDE LIMA	0%
SIB	13.06.SIB.09:VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS DA ÁREA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO	ELILSON GOIS	não monitorado
SIB	15.03.SIB.07.CFCH: EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO CFCH	EVANISE CARVALHO	não monitorado
SIB	15.04.SIB.03.CFCH: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ACESSIBILIDADE NA BIBLIOTECA DO CFCH	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.04.SIB.04.CFCH: SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL PARA A BIBLIOTECA DO CFCH (DOIS PAVIMENTOS)	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.04.SIB.05: AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO PARA ACESSIBILIDADE	SIMONE XAVIER	0%
SIB	15.05.SIB.05.CE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA DO CE	ADILSON DOS RAMOS	0%
SIB	15.05.SIB.06.CE: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	0%
SIB	15.05.SIB.07.CE: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS	ADILSON DOS RAMOS	0%
SIB	15.05.SIB.08.CE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	0%

SIB	15.06.SIB.03.CE: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E BOLSISTAS EM CURSOS SOBRE ACESSIBILIDADE	ADILSON DOS RAMOS	0%
SIB	15.06.SIB.04.CE: TREINAMENTO EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ADILSON DOS RAMOS	0%
SIB	15.06.SIB.05.CFCH: TERCEIRIZAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIOS PARA A BIBLIOTECA DO CFCH	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.06.SIB.06.CFCH: TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO TÉCNICO PARA A BIBLIOTECA DO CFCH	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.06.SIB.07.CFCH: CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO PARA BIBLIOTECA DO CFCH – TÉRREO	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.06.SIB.08.CFCH: CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO PARA BIBLIOTECA DO CFCH - 1º ANDAR	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.06.SIB.10.CFCH: TREINAMENTO EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.06.SIB.11.CFCH: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E BOLSISTAS EM CURSOS SOBRE ACESSIBILIDADE	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.07.SIB.01.CFCH: IMPLANTACAO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ALUNOS E PROFESSORES NA BIBLIOTECA DO CFCH (1. ANDAR)	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.09.SIB.01.CE : SINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	10%
SIB	15.09.SIB.02.CE : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	30%
SIB	15.09.SIB.03.CE: RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	0%
SIB	15.09.SIB.04.CE: REPOSIÇÃO DE LIVROS DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	10%

SIB	15.09.SIB.05.CE : INSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DA REDE CABEADA DE ACESSO À INTERNET DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO	ADILSON DOS RAMOS	10%
SIB	15.09.SIB.06.CFCH:QUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DO CFCH PARA NIVEL A	EVANISE CARVALHO	não monitorado
SIB	15.09.SIB.07.CFCH : AMPLIAÇÃO DO PONTO DE RAMAL DA BIBLIOTECA DO CFCH	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.09.SIB.CFCH.08: QUALIFICAÇÃO DA COLEÇÃO ESPECIAL E DE OBRAS RARAS DA BIBLIOTECA DO CFCH	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	15.09.SIB.CFCH.09: DIGITALIZAR ACERVO HISTORICO DA BIBLIOTECA DO CFCH	EVANISE CARVALHO	0%
SIB	16.09.SIB.10.CCS - AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS, DIGITAIS E BASES DE INFORMAÇÃO	ADELAIDE LIMA	0%
SIB	16.09.SIB.11.CCS. RESTAURO E RECUPERAÇÃO (ENCADERNAÇÃO) DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DO CCS	ADELAIDE LIMA	não monitorado
SIB	16.09.SIB.12.BC:MELHORIA DO SERVIÇO DE REFERENCIA VIRTUAL DA BIBLIOTECA CENTRAL	SHIRLY PIMENTEL	0%
SIB	16.09.SIB.13.BC: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA SEÇÃO DE COLEÇÕES ESPECIAIS DA BIBLIOTECA CENTRAL	SHIRLY PIMENTEL	20%
SIB	16.09.SIB.14.BC: SEMANA DO BIBLIOTECÁRIO	SHIRLY PIMENTEL	não monitorado
SIB	16.09.SIB.15: ATUALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DAS BIBLIOTECAS DA UFPE	JOSE ROBERTO	30%
SIB	16.09.SIB.16: IMPLANTAR O PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFPE(REVISTAS ELETRÔNICAS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS	SHIRLY PIMENTEL	80%
SIB	16.09.SIB.17:REALIZAR AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS, DIGITAIS E BASES DE INFORMAÇÃO	JOSE ROBERTO	30%

Para o ano de 2017 os coordenadores de Unidades de Planejamento da UFPE, especialmente os diretores dos Centros Acadêmicos e chefes de departamento, conforme já referido, apresentaram mais uma vez um conjunto de propostas de ações, impossíveis de realizar em um período de 12 meses, de um lado por impossibilidade de tempo e, por outro lado devido as restrições financeiras e, a definição de prioridades para o exercício resultou em algumas definições de metas, destacando-se:

i) Relacionadas à Formação Acadêmica:

Ação	Realizada?
04.01.PROACAD.32: BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES - CAA	Projeto pronto
04.01.PROACAD.22.DDE:ACOMPANHAMENTO DO ENSINO À DISTÂNCIA (Reestruturado)	Andamento
04.01.PROACAD.33: CONSOLIDAÇÃO DO NUCLI -	Andamento
04.01.PROACAD.34: IMPLANTAÇÃO DOS COILS	Andamento
04.01.PROACAD.35: REESTRUTURAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO DOS CURSOS GRADUAÇÃO	Iniciado ODONTO/ MEDICINA
07.03.PROAES.01: CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	Andamento
05.01.PROAES.02: AUXÍLIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA, PROFISSIONAL E REDUÇÃO DA RETENÇÃO E EVASÃO NA GRADUAÇÃO	Andamento
15.08.SIB.01: REALIZAR AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS, DIGITAIS E BASES DE INFORMAÇÕES	Andamento
MAPEAMENTO LABORATÓRIOS DE PESQUISA PROPESQ	SIM
07.03.PROPESQ.12: NÚCLEO DE APOIO AO PESQUISADOR	SIM, falta consolidar
.ESTRUTURAÇÃO LOCAL DO NOVO MARCO C,T&I(FADE ET ALL)	
ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE – CIS	SIM
06.02.DRI.01: INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFPE	Andamento
.VISIBILIDADE INTERNACIONAL DA UFPE (TORDESILHAS, FORGES, CRES, MISSÕES..) E TAMBÉM PELOS INSTITUTOS AMÉRICA LATINA, ÁSIA, AFRICA, FUTURO)	SIM, falta regulamentar

ii)Relacionadas à eficiência na gestão:

16.09.PROCIT.16: IMPLANTAR SIPAC	Andamento
12A.09.PROCIT.06: DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E T.I.	Andamento
PROCIT-NTI CONCLUIR O PORTAL UFPE	SIM, falta ajustes
PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	SIM
REDESENHO INCAMPUS	SIM
INFRAESTRUTURAS : OBRAS E MANUTENÇÃO (REDESENHO)	SIM

iii)Relacionadas às pessoas:

13.06.PROGEPE.08: PREVENÇÃO Á SAÚDE DOS SERVIDORES - Exames periódicos	Andamento
13.06.PROGEPE.14: ACADEMIA DE COOPER / ACADEMIA UFPE	Andamento
13.06.PROGEPE.17: QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TAES	Andamento
13.06.PROGEPE.18: ETAPA INICIAL DO PONTO ELETRÔNICO	SIM
RESOLUÇÃO:CONCURSOS	SIM
RESOLUÇÃO:ATIVIDADES DOCENTES	SIM, falta aprovação
RESOLUÇÃO:ESTÁGIO PROBATÓRIO	NÃO
RESOLUÇÃO:PROGRESSÃO	SIM, falta aprovação
RESOLUÇÃO:LICENÇA CAPACITAÇÃO	SIM, falta aprovação
RESOLUÇÃO:ALOCAÇÃO DE VAGAS	SIM, falta aprovação
28.OUVIDORIA + ACESSIBILIDADE + COMISSÃO ÉTICA	Andamento
DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS LGBT	Andamento
POLÍTICA SEGURANÇA INSTITUCIONAL	SIM
AGENDA PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA DE CÓRDOBA	SIM

Essas ações tiveram o acompanhamento direto do gabinete do reitor.

Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos

Quanto ao monitoramento das ações, em 2017, o PAI elaborado no SIGAPLAN foi alimentado no sistema *Redmine*, o mesmo foi utilizado por uma quantidade muito pequena de coordenadores e gerentes de ação até dezembro de 2017 mas as cobranças foram intensificadas no início do ano de 2018 de forma a garantir a maior quantidade de informações sobre a realização das ações.

Quanto ao monitoramento, além do uso do *Redmine*, as ações conjuntas se concentraram em reuniões realizadas em junho, agosto e dezembro. Nestas ocasiões foram apresentados pelos gestores as suas principais realizações destacando-se problemas enfrentados, especialmente quanto a restrição de recursos financeiros.

O resumo do monitoramento final das ações encontra-se detalhado no Quadro a seguir:

Controle das ações do PAI 2017

(situação em dezembro/2017)

Unidade	Ações Eixo 8					Ações operacionais					Ações não operacionais				
	Realizada andamento	não realizada	total	% realizada	ações não monitoradas	realizada / andamento	não realizada	total	% operacional realizada	ações não monitoradas	realizada / andamento	não realizada	total	% não operacional realizada	Ações não monitoradas
CAC	11	9	20	55%		3	-	3	100%		3	-	3	100%	
CAP	-	3	3	0%		6	3	9	67%		-	-	-	-	
CAV	-	5	5	0%		2	-	2	100%		18	10	28	64%	
CB	-	14	14	0%		-	6	6	0%		-	-	-	-	
CCEN	6	9	15	40%		1	-	1	100%		5	1	6	83%	
CCJ	10	10	20	50%		2	0	2	100%		-	-	-	-	
CCS	22	18	40	45%	8	6	8	14	57%		57	14	71	80%	6
CCSA	7	11	18	39%		-	-	-	-		1	1	2	50%	
CE	N FEZ PAI														
CFCH	6	1	7	86%		-	-	-	-		5	3	8	63%	
CIN	2	1	3	67%		-	-	-	-		2	4	6	33%	
CONECTE	2	2	4	50%					0		4	11	15	27%	
CTG	3	21	24	13%		1	3	4	25%		8	0	8	100%	
Gabinete do reitor	-	-	-	-		1	0	1	100%		6	0	6	100%	
NEFD	3	1	4	75%		5	2	7	71%		4	8	12	33%	
NTI	24	7	31	77%		-	-	-	-		17	2	19	89%	
NTVRU															
Positiva	2		2	100%		1	2	3	33%		13	1	14	93%	
PROACAD	-	-	-	-		8	0	8	100%	4	18	4	22	82%	3
PROAES	-	1	1	0%		10	0	10	100%		15	2	17	88%	
PROCIT	1		1	100%			1	1	0%		23	3	26	88%	
PROEXC	-	-	-	-		10		10	100%		15	3	18	83%	
PROGEPE	-	-	-	-		-	-	-	-		16	1	17	94%	
PROGEST	0	1	1	0%		0	3	3	0%		25	3	28	89%	
PROPESQ	2	2	4	50%		2	8	11	18%		12	8	20	60%	
PROPLAN	-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	4	50%	
SIB	17	71	88	19%		-	-	-	-		17	27	44	39%	8
SINFRA	27	5*	32	81%		-	-	-	-		-	-	-	-	
PAI 2017	145	192	337	-	8	58	36	95	-	4	286	108	394	-	17

*Inclui uma obra iniciada e paralisada posteriormente.

Especialmente sobre as 46 ações relativas a projetos e obras, sob a responsabilidade da SINFRA, o resultado em dezembro de 2017 foi o seguinte:

OBRAS E PROJETOS

TIPO	Qtd PAI 2017	Concluída	Em andamento	Parada	Não Iniciada	% realizado
Obras em Andamento	18	8	9	1	0	94,1
Projetos Executivos em Andamento	7	1	6	0	0	100
Obras FINEP	3	0	0	0	3	0
Obras a iniciar	4	0	2	0	2	50
Total	32	9	17	1	5	81,2

OBRAS E PROJETOS A LICITAR

TIPO	Qtd PAI 2017	Já Licitada	Em andamento	Parada	Não Iniciada	% realizado
Obras a licitar em 2017	9	2	2	0	5	44
Projetos Complementares a licitar em 2017	5	0	0	0	5	0
Total	14	2	2	0	10	28,6
RESUMO PROJETOS/OBRAS	46	11	19	1	15	65,2

Vale a pena destacar que as ações em andamento em dezembro/2017 não estavam previstas para conclusão em 2017 e, por esta razão são consideradas realizadas dentro do cronograma. Desta forma a conclusão é de que 65,2% do Plano de Projetos e Obras da SINFRA para 2017 foi realizado.

No processo de planejamento e monitoramento do PAI UFPE, estão envolvidos os seguintes setores: Núcleo de Tecnologia da Informação- NTI, Diretoria de Planejamento e Avaliação - DAP/PROPLAN e as Unidades de Planejamntos - UP, que são todos os diretores de centro e de órgãos suplementares, chefes de departamento acadêmico e pró-reitores.

